




جمهوری اسلامی ایران  
وزارت صنعت، معدن و تجارت

# گزارش عملکرد سه ماهه

## وزارت صنعت، معدن و تجارت

پاییز ۱۴۰۰



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت

پاییز ۱۴۰۰

## فهرست مطالب

مقدمه.....	۲
<b>فصل اول: پروژه‌های عملیاتی.....</b>	<b>۴</b>
۱. سبد پروژه‌های مدیریت بازار.....	۸
۲. سبد پروژه‌های سامانه‌های اطلاعاتی.....	۱۴
۳. سبد پروژه‌های ارتقاء کسب و کارها.....	۱۷
۴. سبد پروژه‌های باز آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت.....	۱۸
۵. سبد پروژه‌های صنایع حمل و نقل.....	۲۳
۶. سبد پروژه‌های تأمین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت.....	۲۵
۷. سبد پروژه‌های بین‌المللی و توسعه صادرات.....	۲۶
۸. سبد پروژه‌های معادن و فراوری مواد.....	۴۱
۹. سبد پروژه‌های زیرساخت.....	۴۲
۱۰. سبد پروژه‌های اجتماعی – حمایتی.....	۴۳
<b>فصل دوم: طرح آمایش بخش صنعت، معدن و تجارت.....</b>	<b>۴۴</b>



## مقدمه

رهبر عزیز و فرزانه انقلاب سال‌هاست یکی از راه‌های اصلی برون‌رفت از مسائل و چالش‌های موجود در کشور را رونق اقتصادی و جهش تولید اعلام نموده‌اند. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۰ نیز ضمن نام‌گذاری سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، بر این نکته تأکید فرموده‌اند که ضمن محور قرار گرفتن تولید در کارها، حمایت‌های لازم از آن انجام و موانع از سر راه تولید برداشته شود تا ان‌شاءالله بتوان جهش تولید را به معنای واقعی کلمه در کشور ایجاد نمود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و پشتیبانی از تولید و رفع موانع، برنامه‌های متعددی طراحی کرده و در دست اجرا دارد.

برخی از اولویت‌های کلان بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

- اولویت تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان؛ مانند ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، وسایل حمل‌ونقل
- ارتقاء فناوری و نوآوری
- تحقق اقتصاد مقاومتی (افزایش تاب‌آوری و بازدارندگی اقتصادی)
- شفاف‌سازی، حذف رانت و بستر فساد
- آمایش سرزمین و پیشرفت متوازن کشور

به‌عنوان نمونه، بازدارندگی اقتصادی (داشتن قدرت اقدام و عمل متقابل برای منصرف کردن طرف مقابل از آسیب زدن) با چنین اقداماتی حاصل خواهد شد:

- نمایش توان اقتصادی: با بهبود سریع متغیرهای اقتصادی و دستیابی به مقادیر مطلوب تا سال ۱۴۰۴، توان اقتصادی کشور آشکار شده و محاسبات دشمنان تغییر خواهد یافت.
- منفعت همکاری با ایران: با گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی با گستره وسیعی از کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و همسو، منافع متقابل شکل گرفته و آن کشورها تبعیت کمتری از کشورهای متخاصم خواهند داشت.
- کسب‌وکارهای بین‌المللی: با توانمندسازی کسب‌وکارهای موجود در راستای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی کسب‌وکارهای ایرانی، کانال‌های ارتباطی کشور تقویت می‌شود.
- دسترسی به صنایع پیشرفته و فناوری‌های کلیدی: با تأمین نیازهای ویژه سایر کشورها، وابستگی آن‌ها به قدرت‌های متخاصم کاهش یافته و تقابل با ایران را دشوار خواهد کرد.

راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از وضعیت موجود به مطلوب و تحقق اهداف عبارت‌اند از:

۱. تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان: رشد فزاینده نوآوری‌ها و فناوری‌ها در دهه‌های اخیر، تغییرات شگرفی در اقتصاد ایجاد کرده است. افزایش سهم دانش در اقتصاد، فراتر از تولید محصولات فناورانه بوده و تغییر اولویت‌ها و روش‌های تولید و تجارت را نیز در پی دارد.

۲. تنظیم سودآوری فعالیت‌ها: تخصیص منابع مالی (هدایت نقدینگی)، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع طبیعی تحت تأثیر سودآوری هستند. برای جهت‌گیری درست و حرکت عوامل اقتصادی در راستای اولویت‌های تولید، (با روش‌هایی مانند اصلاح پایه‌های مالیاتی، اصلاح سازوکارهای بازار و اعمال مقررات تجاری) باید سودآوری فعالیت‌های اقتصادی مولد افزایش و سودآوری فعالیت‌های غیر مولد کاهش یابد.
۳. گسترش تعاملات بین‌المللی: برای کسب جایگاه مناسب ایران در سطح بین‌المللی، باید روابط تجاری به‌ویژه با کشورهای همسایه و همسو گسترش یابد. تقویت روابط اقتصادی، تقویت روابط فرهنگی، علمی و سیاسی را نیز در پی خواهد داشت. ایران باید در حلقه‌های مهم و تأثیرگذار زنجیره‌های تأمین بین‌المللی قرار گیرد. اقتصاد ایران باید بزرگ‌تر از مرزهایش باشد.
۴. اصلاح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تأکید بر اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت، نقش کسب‌وکارها را به عنوان یک ثروت ملی برجسته کرده و فعالیت‌های تولید و تجارت را در راستای اهداف بخش همگرا و هم‌افزا نماید.
- این راهبردها در قالب نقشه راه (پروژه‌ها و اقدامات عملیاتی) اجرایی می‌شوند. تا کنون ۱۰۶ پروژه (۷۳ پروژه در اولویت اول، ۱۲ پروژه با اولویت دوم و ۲۱ پروژه با اولویت سوم) طراحی شده که اکثر آن‌ها فعال شده‌اند. شایان ذکر است برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی در صورت استمرار تحریم‌ها اجرایی شدن آن‌ها با مخاطره یا توقف مواجه نشود.
- هم‌زمان با اجرای پروژه‌های عملیاتی، طراحی و تکمیل برنامه‌های رشته فعالیت‌ها، برنامه آمایش صنعت، معدن و تجارت و برنامه‌های بین‌المللی در جریان است.
- در این گزارش، عملکرد اجرای برنامه‌ها در پاییز سال ۱۴۰۰ ارائه شده است. با اجرای پروژه‌های طراحی‌شده، سازوکارهای جدیدی در بخش صنعت، معدن و تجارت استقرار یافته و سازمان‌دهی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز متحول می‌شود؛ این دستاوردها، نویدبخش رونق تولید و تحول حکمرانی است به‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل امروز بخش صنعت، معدن و تجارت به‌طور اساسی حل شده و این بخش وارد روند پیشرفت پایدار و با ثبات خواهد شد.

# فصل اول

## پروژه‌های عملیاتی

علاوه بر فعالیتهای جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (مانند صدور مجوزها و ارائه خدمات پوشش ریسک به فعالیتهای صنعتی و معدنی) ۱۰۶ پروژه تحولی تعریف شده و بسیاری از آنها فعال شدهاند. در جدول زیر پروژههای با اولویت ۱ و ۲ (۸۵ پروژه) ارائه شده است.

عنوان سبد پروژه	نام پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیشرفت
سبد پروژههای مدیریت بازار	تکمیل سامانه اطلاع رسانی و نظارت بازار	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۵٪
	راه اندازی سامانه تحلیل و پیش بینی قیمت ها	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	
	اندازه گیری شاخص بازار اسلامی	فروردین ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۱	
	درج قیمت تأمین کننده	آذر ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۱	۱۰٪
	اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب و کارهای توزیعی	مهر ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۱	۲۰٪
	ساماندهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی	مهر ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۱	۱۰٪
	طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۲۰٪
	ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز	اردیبهشت ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۱	
	گسترش و تقویت شرکت های بازرسی و ارزیابی	آبان ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	۱۰٪
	گسترش و تقویت عملکرد انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۲۰٪
	اصلاح ساختار بازار خدمات	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
	اصلاح ساختار بازار اجاره و فروش ساختمان	بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	
	اصلاح ساختار بازار برق در بخش صنعت، معدن و تجارت	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	
	اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه	شهریور ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪
	سبد پروژههای سامانه های اطلاعاتی	اصلاح ساختار بازار محصولات واسطه ای و نهایی	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
اصلاح ساختار بازار آب در بخش صنعت، معدن و تجارت		بهمن ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	
تکمیل و یکپارچه سازی پایگاه های داده کسب و کارها		آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۴۰٪
تکمیل سامانه جامع تجارت		شهریور ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۸۵٪
سبد پروژههای ارتقاء کسب و کارها	شفافیت جریان کالا	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۶۰٪
	راه اندازی سامانه قواعد صنعت، معدن و تجارت	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۱۰٪
	طراحی و استقرار فرایند رسیدگی به تخلفات و دادرسی سازمان ها	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	
	گسترش مراکز ارزیابی و رتبه بندی	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	
	گسترش و تقویت سکوی خدمات کسب و کار	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۱۰٪
	گسترش و تقویت مدیریت زنجیره تأمین	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	۵٪
	گسترش و تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	
	گسترش خدمات ابری	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	
	فعال سازی ظرفیتهای تولید	آبان ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	۵٪
	راه اندازی سامانه اطلاعات مشاغل	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	
گسترش و ارتقای سکوی کارایی و هدایت شغلی	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱		
جشنواره سازمان طیب	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰		



عنوان سبد پروژه	نام پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیشرفت
سبد پروژه‌های بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت	بازطراحی و استقرار ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت	شهریور ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۷۰٪
	طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات	شهریور ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۵۰٪
	طراحی و استقرار سامانه پاسخگویی	شهریور ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	۶۰٪
	طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات	شهریور ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۳۵٪
	راه‌اندازی سامانه پایش	شهریور ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۵۰٪
	طراحی سامانه مدیریت سرمایه انسانی	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۲۰٪
	طراحی و استقرار سامانه یکپارچه مالی و املاک	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	
	بازطراحی محیط کار در وزارت صمت	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	۱۰٪
	تربیت مدیران گام دوم انقلاب	بهمن ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	
	راه‌اندازی سامانه مدیریت استعدادها	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۱۰٪
	اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو	مهر ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۱	۳۰٪
	سبد پروژه‌های صنایع حمل‌ونقل	اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱
راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان		آبان ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	۱۰٪
ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کنندگان		دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۱	
شتابدهی طراحی و ساخت و آماده‌سازی زیرساخت‌های وسایل نقلیه برقی		آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها		آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز		آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
تبیین قابلیت‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو		دی ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۱	
بازنگری قواعد صنعت خودرو		آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۲۵٪
اصلاح روش پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات حقوق		آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۱۰٪
گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای		آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۲۰٪
تسهیل پذیرش پروژه‌ها و شرکت‌ها در بازار سرمایه		دی ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۱	
راه‌اندازی صندوق‌های ارزی		بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	
سبد پروژه‌های بین‌المللی و توسعه صادرات	گسترش مبادلات اقتصادی با روسیه	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
	گسترش مبادلات اقتصادی با عراق	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	۵٪
	گسترش مبادلات اقتصادی با سوریه	مهر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	۵٪
	گسترش مبادلات اقتصادی با پاکستان	مهر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	۵٪
	گسترش مبادلات اقتصادی با هند	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
	گسترش مبادلات اقتصادی با چین	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
	گسترش مبادلات اقتصادی با افغانستان	آبان ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	۵٪
	ارتقاء کارکردهای بیمه در مبادلات بین‌المللی	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۱۰٪
	ارتقای توانمندی صادرکنندگان	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۱۰٪
	تقویت کارکردهای صادراتی مناطق آزاد اقتصادی	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	۳٪

عنوان سبد پروژه	نام پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	پیشرفت
سبد پروژه‌های معدن و فراوری مواد	ایجاد مراکز خدمات حقوقی تجارت خارجی	آبان ۱۴۰۰	آبان ۱۴۰۱	۱۰٪
	گسترش و احیای موافقت‌نامه‌های تجاری	مهر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	۵٪
	تقویت کانال‌های مالی و بانکی	آبان ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	۱۰٪
	گسترش ظرفیت‌های آماد بین‌المللی	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۲	۵٪
	گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۱۵٪
	بازنگری و تکمیل قواعد گسترش مبادلات خارجی	شهریور ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۴۰٪
سبد پروژه‌های معدن و فراوری مواد	توسعه اکتشاف و تکمیل پایگاه داده زمین‌شناسی	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۲	۵٪
	افزایش بهره‌برداری از ظرفیت معادن موجود	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	
	اصلاح ساختار صنعت فولاد	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
	اصلاح روش دریافت حقوق دولتی معادن	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۲۰٪
	اصلاح روش واگذاری معادن	مهر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۴۰٪
	ارتقای فناوری‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن و فراوری مواد	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	
سبد پروژه‌های زیرساخت	تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۲	
	بازنگری و تکمیل قواعد مجتمع‌های تولیدی و تجاری	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۲۰٪
	احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی صنعت و معدن	شهریور ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۳	۵٪
	توسعه نهادهای پشتیبان آماد	آبان ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	۵٪
سبد پروژه‌های اجتماعی - حمایتی	کاهش مصارف آب و انرژی واحدهای تولیدی	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۱	
	راه‌اندازی فرایند تسهیل اشتغال دهک‌های درآمدی پایین	فروردین ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۱	
	اشتغال مرزنشینان	اردیبهشت ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۲	
سبد پروژه‌های منابع مالی و دارایی	تربیت اقتصادی دانش آموزان و دانشجویان	دی ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۲	
	راه‌اندازی سامانه شفافیت شرکت‌های دولتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت	دی ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	
	تدوین و انتشار ترازنامه منابع طبیعی - بخش معدن	اردیبهشت ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۱	

اقدامات و دستاوردهای برخی از پروژه‌ها به شرح زیر است.

## ۱. سبد پروژه‌های مدیریت بازار

درج قیمت تأمین کننده		۱-۱
درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪	تاریخ شروع: آذر ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: خرداد ۱۴۰۱	
<ul style="list-style-type: none"> <li>یکی از ابزارهای شفافیت بازار کالا درج قیمت تأمین کننده جهت ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان برای افزایش سهم بازار از طریق قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر و ایجاد رقابت بین توزیع کنندگان از طریق اعمال ضریب سود کمتر برای جذب مشتری به واسطه مؤلفه قیمت ارزان تر است. فرهنگ سازی و توجیه عوامل اجرایی از مهم ترین قسمت های این پروژه است از اهداف این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ شفاف سازی قیمت ها</li> <li>○ ایجاد رقابت و به تبع آن کاهش قیمت</li> <li>○ سهولت در مقایسه و انتخاب کالا و خدمات برای خریدار</li> <li>○ ارتقای اعتماد عمومی</li> <li>○ جلوگیری از سوءاستفاده و اجحاف به مصرف کنندگان</li> <li>○ امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه های تأمین و توزیع</li> </ul> </li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اخذ قیمت های جاری اقلام و تهیه بانک اطلاعات قیمت</li> <li>• اطلاع رسانی و هماهنگی با شبکه های توزیع</li> <li>• عملیاتی شدن الزام درج قیمت تمام شده ۱۴ قلم کالا (آب معدنی، آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه های گازدار، غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی)</li> <li>• تهیه اطلاعات مورد نیاز و تولید محتوی برای پخش در رسانه ها از جمله صداوسیما</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب و کارهای توزیعی		۲-۱
درصد پیشرفت پروژه: ۲۰٪	تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: مهر ۱۴۰۱	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب و کارهای توزیعی با هدف ایجاد یک سیستم خودکنترل جهت بهبود مستمر عملکرد این کسب و کارها و افزایش رضایتمندی مشتریان در دستور کار قرار گرفته است. این رتبه بندی بر مبنای معیارهای شفاف و قابل سنجش به مشتری در انتخاب صحیح کمک نموده و موجب تخصیص بهینه منابع و تسهیلات و جلوگیری از بروز تخلفات و مفاسد خواهد شد. این طرح در چهار حوزه شرکت های پخش، فروشگاه های زنجیره ای، کسب و کارهای اینترنتی و واحدهای صنفی کوچک تقسیم بندی شده است.</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی پس از طی کردن فاز اول در قالب به‌روزرسانی شناسنامه (پروفایل) اینماد کسب‌وکار و انتشار اطلاعات عملکرد کسب‌وکار در سه دسته شاخص «سابقه فعالیت»، «وضعیت پاسخگویی به شکایات» و «سوابق مغایرت با دستورالعمل اینماد»، از سال قبل وارد فاز نهایی شده است. این رتبه‌بندی با ارزیابی در سه حوزه «امکانات و توانمندی‌ها»، «سوابق عملکردی» و «شاخص‌های مالی» در دو سطح مقدماتی (تا سه ستاره) و پیشرفته (تا پنج ستاره) در حال انجام می‌باشد و تاکنون بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار در سطوح مختلف کوچک، متوسط و بزرگ نسبت دریافت رتبه اقدام کرده‌اند.</li> <li>در مورد رتبه‌بندی شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای پس از انجام بررسی‌ها و مطالعات لازم و تعامل به‌منظور آشنایی با نوع کسب‌وکار، شاخص‌ها و کارکردها، شاخص‌ها و مدل اولیه رتبه‌بندی استخراج و منابع داده‌ای مورد نیاز شناسایی شده است. در زمینه شاخص‌های تخلفات، نیاز به دریافت اطلاعات مناسب از سامانه‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است که در دست بررسی است. همچنین کارکرد رتبه‌بندی به صورت انعکاس در مجوز شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خدمات و مزایای دریافتی، معرفی عمومی و ... نیازمند نهایی سازی و ابلاغ می‌باشد.</li> <li>رتبه‌بندی واحدهای صنفی کوچک با توجه به گستردگی و چالش‌های اجرایی در هماهنگی با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها در اولویت بعدی اجرا قرار گرفته است.</li> </ul>	<p>اقدامات و دستاوردها</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

ساماندهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی		۳-۱
<p>درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰</li> <li>تاریخ پایان: مهر ۱۴۰۱</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>در این پروژه ساماندهی و ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی عمده از طریق بررسی استانداردسازی صدور مجوزهای کسب‌وکار، صلاحیت‌های حرفه‌ای و استانداردهای فنی هدف‌گذاری شده است و در حال حاضر کارگروه این موضوع با حضور مدعوینی از انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران و برخی از متخصصین حوزه لجستیک فعال در شرکت‌های حوزه کالاهای FMCG با سابقه فعالیت بین‌المللی تشکیل شده و مسائل این حوزه بررسی و مورد کنکاش قرار گرفته است.</li> <li>انتظار می‌رود با ارائه ضوابط ساماندهی و بهینه‌سازی فعالیت شبکه‌های توزیعی عمده، قانونمند نمودن و ایجاد شرکت‌های لجستیکی، اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌های پخش در راستای افزایش بهره‌وری و رسیدن به استانداردهای تعیین شده، برنامه‌ریزی جهت شفاف‌سازی، سهولت و تسریع عملیات توزیع، استفاده از دانش روز و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین مشابه، تجارب کشورهای و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های خالی لجستیکی بنگاه‌های کشور، کاهش هزینه‌های مبادله در نظام توزیع به‌عنوان هدف نهایی این پروژه حاصل شود.</li> </ul>	<p>معرفی</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ایجاد کارگروه ساماندهی خدمات توزیعی</li> <li>ایجاد کارگروه با حضور مدعوینی از انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران و برخی از متخصصین حوزه لجستیک فعال در شرکت‌های حوزه کالاهای FMCG با سابقه فعالیت بین‌المللی و برگزاری جلسات متعدد</li> <li>بررسی مشکلات موجود در فعالیت نظام توزیع عمده (صنفی - شرکتی)</li> <li>بررسی قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی در حوزه محافظت از اطلاعات</li> </ul>	<p>اقدامات و دستاوردها</p>	

طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی		۴-۱
درصد پیشرفت پروژه: ۲۰٪	تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> <li>طراحی و استقرار بازار خدمات بازرگانی در شبکه توزیع منجر به راه‌اندازی بازار خدمات بازرگانی رقابتی برای شبکه توزیع و امکان تعمیم آن به سایر فعالین زنجیره ارزش خواهد شد، همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی از عرضه‌کنندگان خدمات بازرگانی در کشور و تقویت بستر تعامل آن‌ها از دیگر آورده‌های این پروژه خواهد بود. در حال حاضر فازهای پروژه در خصوص مطالعات تجربیات شرکت‌های پیشرو و شناسایی بازارگاه‌های کسب‌وکار به کسب‌وکار خدمات بازرگانی در کشور در حال انجام است.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>مطالعه تعاریف موجود برای خدمات بازرگانی و طبقه‌بندی و انطباق آن‌ها با کدهای دو رقمی ISIC</li> <li>شناسایی دستگاه‌های متولی، عنوان مجازها، تشکلهای مرتبط با انواع خدمات بازرگانی و کلیات قیمت‌گذاری این خدمات</li> <li>بررسی تجربیات کشورهای آلمان و سنگاپور در زمینه خدمات بازرگانی</li> <li>جمع‌آوری و تدقیق مفاهیم بازارگاه‌های کسب‌وکار به کسب‌وکار و وضعیت این بازارگاه‌ها در کشور</li> <li>شناسایی بازارگاه‌های کسب‌وکار به کسب‌وکار خدمات بازرگانی در کشور</li> <li>تهیه پرسشنامه بررسی نحوه بهره‌مندی و تقاضای نظام توزیع برای خدمات بازرگانی</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

گسترش و تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی		۵-۱
درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪	تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۱	
<ul style="list-style-type: none"> <li>در این پروژه با اصلاح قوانین و مقررات موجود راه پیشرفت و گسترش شرکت‌های بازرسی فراهم می‌شود؛ تا علاوه بر تعامل با دستگاه‌های دولتی و همکاری با بخش خصوصی بتوانند نقش فعال‌تری داشته باشند. بهره‌گیری از شرکت‌های بازرسی تخصصی در کنترل کیفیت، تطبیق کالای عرضه شده با مشخصات درج و اعلام شده، رسیدگی به شکایات، انتشار نتایج حاصل از بررسی کیفیت و ارائه خدمات به دستگاه‌های نظارتی، مصرف‌کنندگان، تشکلهای مردم‌نهاد، در حلقه واردات، تولید و توزیع از مهم‌ترین اهداف این پروژه است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت و افزایش استفاده از ظرفیت نظارت عمومی بیانجامد.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>تعامل با مسئولان سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های بازرسی و سایر ذی‌نفعان و ذی‌حقان</li> <li>بررسی عملکرد شرکت‌های موجود بازرسی به لحاظ کیفی و کمی</li> <li>برگزاری نظرسنجی کتبی و جمع‌بندی نظرات ارائه شده</li> <li>تعیین فهرست چالش‌ها و موانع</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

گسترش، تقویت و اصلاح ساختار انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده		۶-۱
درصد پیشرفت پروژه: ۲۰٪	تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> <li>این پروژه به دنبال توسعه ساختاری و عملکردی، تقویت و اثربخشی فعالیت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مینا قرار گرفتن نظر مصرف‌کنندگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در افزایش و کاهش سهم بازار واحدهای ارائه‌دهنده کالا و خدمات و برندها می‌باشد.</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها
<ul style="list-style-type: none"> <li>تهیه گزارش‌های اولیه برای ارتقا کارکرد انجمن‌ها</li> <li>بررسی و اصلاح ساختار سازمان‌های تابعه برای تقویت حمایت از مصرف‌کنندگان</li> <li>هماهنگی و تعامل برای حل مشکلات جاری انجمن</li> <li>بررسی نیازها و سرفصل‌های آموزشی برای فرهنگ‌سازی</li> </ul>		

اصلاح ساختار بازار خدمات		۷-۱
درصد پیشرفت پروژه: ۵٪	تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱	
<ul style="list-style-type: none"> <li>این پروژه با هدف بهبود شیوه‌های استقرار نظام تعیین قیمت و جلوگیری از آسیب واحد صنفی و مصرف‌کنندگان، افزایش سطح اعتماد عمومی مصرف‌کنندگان خدمات و امکان برنامه‌ریزی دقیق کاری توسط مدیران واحدهای صنفی، امکان دسترسی آحاد مردم به بانک اطلاعاتی نرخ و تعرفه خدمات واحدهای صنفی، جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی در اعمال و ابلاغ نظام‌نامه‌های مربوط به نرخ خدمات تعریف شده است. از جمله اقدامات این پروژه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: <ul style="list-style-type: none"> <li>تعیین نقش جهت تشکل‌های صنفی در استقرار نظام اصلاح‌شده خدمات در بازار</li> <li>پررنگ نمودن نقش و جایگاه واحد صنفی در استقرار نظام اصلاح‌شده قیمت‌ها و تعرفه خدمات</li> <li>الزام مجریان و مخاطبین صنفی در رعایت حقوق عامه با بهره‌گیری از آموزش، ایجاد بانک اطلاعاتی و ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌ها در جهت افزایش رضایتمندی و آگاهی جامعه</li> </ul> </li> </ul>		اقدامات و دستاوردها
<ul style="list-style-type: none"> <li>دریافت نظرات و پیشنهادات سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط عضو کارگروه تنظیم بازار در خصوص اصلاح سیاست‌ها و قواعد تنظیم قیمت خدمات</li> <li>دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در خصوص اصلاح سیاست‌ها و قواعد تنظیم قیمت خدمات</li> </ul>		

۸-۱

## اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه

درصد پیشرفت پروژه: ۶۰٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نوسانات ارزی همزمان با کسری عرضه مواد اولیه و پایه حوزه صنعت و خدمات طی سالیان اخیر از عمده‌ترین مشکلات حوزه تولید بوده که خروجی آن منتج به سهمیه‌بندی خوراک صنایع و عدم امکان استفاده از ظرفیت کامل واحدهای صنعتی شده است. به‌منظور رفع این مشکل، وزارت صمت با یک تغییر استراتژی، هدف را بر تأمین حداکثری مواد اولیه حوزه صنعت قرار داده و به دنبال حذف سهمیه‌ها و محدود کردن ارتباط مستقیم قیمت مواد اولیه با نوسانات ارزی کشور است تا با کاهش تورم تولید (PPI)، در ادامه شاهد افت تورم مصرف‌کننده (CPI) در کشور و رشد تولید و تقاضا باشیم.</li> </ul>	<p>معرفی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی تجربیات تأمین مواد اولیه حوزه تولید و خدمات در کشورهای مختلف</li> <li>• تقسیم‌بندی کالاها به ۶ گروه مازاد عرضه و کسری عرضه ... بر اساس عملکرد دوره‌های گذشته و طراحی الگوی جدید ساماندهی بازار کالاهای پایه بر پایه ۲۶ ابزار مختلف حاکمیتی</li> <li>• دسته‌بندی ابزارها به حوزه اختیارات صمت، دولت و مجلس و اقدام به‌منظور استفاده از کلیه ابزارها (اخذ مجوز ستاد تنظیم بازار دولت، ارسال درخواست به شورای اقتصاد / ارسال درخواست اصلاح قوانین به مجلس و ...)</li> <li>• نشست مشترک با انجمن‌های تخصصی و ارائه الگو در همایش‌های تخصصی مربوطه</li> <li>• توسعه سامانه‌های مرتبط با پیاده‌سازی الگو شامل سامانه جامع تجارت، سامانه‌های بورس کالا و انبارها و اتصال آن به یکدیگر و سامانه‌های گمرک، اتصال به سامانه مالیات و بانکها (به‌صورت محدود برقرار شده که در آینده نزدیک کامل خواهد شد.)</li> <li>• پیاده‌سازی تدریجی الگو بروی کالاهای پایه قابل عرضه در بورس کالا، شامل پذیرش انبارهای تولیدکنندگان توسط بورس کالا، راه‌اندازی معاملات بلندمدت کشف پرمیوم</li> <li>• راه‌اندازی معاملات عرضه تلفیقی، لغو سهمیه‌بندی کالاهای دارای مازاد عرضه و ...</li> <li>• ثبت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله کالاهای پایه در بورس کالا (بر مبنای الگوی جدید صورت گرفته و انتظار می‌رود این رقم تا پایان بهمن ۱۴۰۰ از رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.)</li> <li>• به رغم افزایش قیمت دلار، بازار فولاد با ثبات بوده پیروی قیمت محصولات فولادی از دلار حذف شده است.</li> <li>• بازار سیمان علی‌رغم افزایش قیمت در تابستان ۱۴۰۰، از آبان ماه با ثبات شده و قیمت سیمان به مبالغ قبل از افزایش قیمت‌ها کاهش یافت.</li> </ul>	<p>اقدامات و دستاوردها</p>

اصلاح ساختار بازار محصولات واسطه‌ای و نهایی		۹-۱
درصد پیشرفت پروژه: ۳۰٪	• تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰	معرفی
	• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> <li>با توجه به ضرورت تغییر رویکرد مدیریت بازار (تنظیم بازار) از شیوه سنتی قبل به شیوه جدید بر مبنای آمار و اطلاعات تأمین، توزیع و رصد و پایش هوشمند بازار مبتنی بر سامانه جامع تجارت ضرورت دارد شیوه‌های کنترل بازار از ابعاد تولید و توزیع مکفی و به هنگام و بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده، نحوه سیاست‌گذاری قیمت و اطلاع‌رسانی آن به مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای که موجب رقابت، افزایش بهره‌وری و نهایتاً بهبود کیفیت کالا و افزایش سهم آن دسته از فعالین که کالا را با قیمت مناسب‌تر به مصرف‌کننده عرضه می‌نمایند پروژه حاضر تعریف شده است.</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها
<ul style="list-style-type: none"> <li>پایه‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی و گزارش‌گیری در سامانه جامع تجارت</li> <li>افزایش گستره ثبت اطلاعات در سامانه</li> <li>تهیه دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای نهایی و واسطه‌ای و ابلاغ آن از سوی وزیر</li> <li>هم‌فکری و تعامل با ذینفعان پروژه به‌صورت مستمر</li> <li>تعیین شاخص‌های مدیریت بازار هوشمند در داشبورد مدیریتی سامانه جامع تجارت</li> <li>اخذ و برآورد مقادیر نیاز، برنامه تولید و ثبت مقادیر معاملات حوزه تولید و توزیع کالا به‌صورت سیستمی</li> <li>ابلاغ شیوه جدید اطلاع‌رسانی قیمت به‌صورت آزمایشی برای کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای با دوام برای کالاهای کم‌اهمیت‌تر در سبد خانوار</li> </ul>		



## ۲. سبد پروژه‌های سامانه‌های اطلاعاتی

تکمیل و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده کسب‌وکارها		۱-۲
درصد پیشرفت پروژه: ۴۰٪	• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰	معرفی
	• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> <li>در این پروژه، اطلاعات کسب‌وکارها، تکمیل و یکپارچه‌شده و امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها فراهم می‌شود و با ایجاد داشبورد مدیریتی، امکان مشاهده و پایش اطلاعات مذکور با تعریف سطوح دسترسی مختلف متناسب با بهره‌بردار موردنظر، فراهم خواهد شد.</li> <li>واحدهای فعال در حوزه صنعت، معدن و تجارت علاوه بر وزارتخانه متولی، با دستگاه‌های اجرایی متعددی در تعامل می‌باشند و هریک از این دستگاه‌ها بنا بر وظایف و حیطه کاری خود اطلاعات بسیاری در خصوص این واحدها تولید می‌نمایند. احصای این اطلاعات و تعامل بین دستگاهی برای تبادل آن می‌تواند نقش به‌سزایی در امکان رصد وضعیت فعالیت واحدها، تخصیص منابع و شفافیت حوزه اقتصادی و کسب‌وکارهای موجود را پیش روی مجموعه حاکمیت قرار دهد به‌نحوی که ضمن تسهیل فرایندهای کاری برای فعالین بخش، امکان استفاده از داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت فرا دستگاهی فراهم آورد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تطبيق اطلاعات واحدهای صنعتی شهرک‌ها و سامانه هماهنگ</li> <li>پیاپی‌سازی سرویس‌های استعلام مجوزها، تست و انجام اصلاحات برای شهرک‌ها</li> <li>تطبيق اطلاعات واحدهای غیرفعال اعلامی از سوی سازمان صنایع کوچک با سامانه هماهنگ</li> <li>برگزاری جلسات تحلیل برای برقراری ارتباط فرایند احیای واحدهای راکد</li> <li>تست سرویس خروجی پروژه پایش شهرک‌ها</li> <li>پیاپی‌سازی و تست سرویس دریافت مصارف برق از شرکت توانیر</li> <li>پیاپی‌سازی و تست سرویس‌های تخصیص انشعاب برق با توانیر</li> <li>پیاپی‌سازی و تست سرویس دریافت مصارف گاز از شرکت ملی گاز</li> <li>دریافت سرویس اشتغال از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار</li> <li>دریافت و پیاپی‌سازی سرویس فرآورده‌های نفتی درخواستی و تأیید شده</li> </ul>	اقدامات و دستاوردها

تکمیل سامانه جامع تجارت		۲-۲
درصد پیشرفت پروژه: ۸۵٪	• تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰	معرفی
	• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> <li>با تکمیل سامانه جامع تجارت اطلاعات جریان کالا و پول در زنجیره‌های تأمین تکمیل و یکپارچه می‌شود.</li> <li>سامانه جامع تجارت، امکان پایش و تنظیم بازار، کنترل قاچاق، کنترل محصولات تقلبی، شناسایی مودیان و فعالیت‌های اقتصادی برای اخذ مالیات و کنترل رانت و فساد را فراهم می‌کند.</li> </ul>		

اقدامات و دستاوردها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• توسعه زیرساخت عملیات پایه سامانه تجارت داخلی شامل ثبت نقش و استعمال صلاحیت تجاری</li> <li>• توسعه زیرساخت دریافت اسناد تجاری شامل اظهار تولید، اظهار واردات، انتقال مالکیت و مکان و ...</li> <li>• ایجاد بسترهای تعاملی از جمله نرم‌افزار تلفن همراه، کد دستوری، فایل اکسل و سرویس‌های اطلاعاتی</li> <li>• توسعه زیرساخت عملیات لجستیک داخلی شامل اتصال به بارنامه و سامانه جامع انبارها</li> <li>• ارائه سرویس به بورس کالا جهت ارسال شاخص‌های مقاطع فلزی</li> <li>• ارائه سرویس استعمال اسناد تجاری به بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات</li> <li>• پیاده‌سازی سرویس‌های سامانه مؤدیان مالیاتی در سامانه جامع تجارت</li> <li>• تهیه و ارائه گزارش و داشبوردهای مورد نیاز به متولیان رصد کالا</li> <li>• پیاده‌سازی گزارش‌های موارد مشکوک بازرسی</li> <li>• پیاده‌سازی نیازمندی گروه کالاهای مختلف از جمله روغن موتور، سیمان پوشک خردسال، مقاطع فلزی، محصولات پتروشیمی و ...</li> </ul>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۳-۲	شفافیت جریان کالا
درصد پیشرفت پروژه: ۶۰٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰</li> </ul>
معرفی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• در این پروژه فراهم نمودن امکان رصد و کنترل موجودی کالای اساسی در سطح کشور، نظارت سیستمی جهت جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و قاچاق کالا، بهبود، تسهیل و شفاف‌سازی فعالیت عاملین تجاری، فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالین تجاری، یکپارچه‌سازی اسناد و اطلاعات حاصل از فعالیت تجاری بین دستگاهی و ... در گروه‌های کالایی مختلف پیگیری می‌شود.</li> </ul>
اقدامات و دستاوردها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• برگزاری جلسات کارگروه ملی رصد کالا با حضور کلیه تشکل‌های زنجیره تأمین و مسئولین کالایی دفاتر تخصصی و سازمان‌های نظارتی</li> <li>• تعیین اولویت‌های کالایی جدید و تدوین برنامه زمان‌بندی اجرا به تفکیک کالا</li> <li>• آموزش فعالین تجاری</li> <li>• برگزاری جلسات توجیهی با تشکل‌های مربوطه جهت احصای شرایط حاکم بر تأمین (توزیع کالاهای مربوطه) با توجه به نیاز</li> <li>• شفافیت جریان کالا در آذرماه سال ۱۴۰۰ در جدول زیر ارائه شده است.</li> </ul>

آذرماه ۱۴۰۰				گروه کالا
شفافیت خرده‌فروشی	شفافیت توزیع‌کننده	شفافیت تأمین‌کننده	شفافیت کل	
۶۶٪	۸۰٪	۹۶٪	۸۸٪	برنج
۵۷٪	۵۰٪	۱۰۶٪	۸۰٪	چای
۱۰۰٪	۷۶٪	۹۸٪	۹۷٪	روغن خام
۵۴٪	۸۹٪	۹۹٪	۹۵٪	روغن نباتی
۴۵٪	۸۷٪	۱۰۰٪	۹۷٪	کره نباتی
۴۷٪	۸۹٪	۷۵٪	۷۷٪	کره حیوانی
-	۴۱۸٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	شکر خام
۷۱٪	۷۸٪	۸۸٪	۸۴٪	شکر سفید
۷۳٪	۷۲٪	۷۹٪	۷۷٪	حبوبات
۳۷٪	۲۴۹٪	۳۱٪	۵۸٪	گوشت قرمز
۴۷٪	۵۳٪	۸۴٪	۷۸٪	گوشت مرغ
۹۴٪	۵۰٪	۵۱٪	۵۱٪	شیر خشک صنعتی
۵۹٪	۱۴٪	۲۸٪	۲۷٪	مواد اولیه پتروشیمی
۹۷٪	۸۳٪	۹۵٪	۹۰٪	لاستیک سنگین
۸۹٪	۸۸٪	۱۰۳٪	۹۷٪	لاستیک سواری
۵۷٪	۴۶٪	۶۸٪	۶۲٪	لوازم خانگی
۶۲٪	۴۷٪	۷۳٪	۶۱٪	پودر لباسشویی
۶۲٪	۴۷٪	۷۳٪	۶۱٪	پوشک خردسال
-	۴٪	۴۴٪	۴۴٪	مواد معدنی و اولیه فولاد
۱۳٪	۴۹٪	۸۳٪	۸۲٪	فولاد خام (شمش و اسلب)
۴۴٪	۳۹٪	۷۵٪	۶۹٪	مقاطع تخت و طویل فولادی
۳۰٪	۹٪	۶۹٪	۶۴٪	انواع لوله و پروفیل
۴۸٪	۴۱٪	۹۰٪	۷۸٪	سیمان
۶۲٪	۲۹٪	۸۵٪	۶۱٪	روغن موتور

## ۳. سبد پروژه‌های ارتقاء کسب‌وکارها

گسترش و تقویت سکوهای خدمات کسب‌وکار		۱-۳
درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪	• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰	معرفی
	• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>شرکت‌های کوچک و متوسط، عموماً در حوزه‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، بازاریابی، صادرات، ارتقای فناوری و نوآوری در محصول، توانمندسازی منابع انسانی، با چالش‌های زیادی مواجه هستند.</li> <li>سکوهای خدمات کسب‌وکار، بازار عرضه و تقاضای خدمات کسب‌وکار را ارتقا داده و تجمیع خدمات، تضمین و مشاوره، دستیابی به خدمات برای کسب‌وکارها را تسهیل می‌کنند.</li> <li>با اجرای این پروژه قیمت تمام‌شده خدمات برای کسب‌وکارها کاهش قابل توجهی می‌یابد و ضمن دسترسی ساده‌تر به فناوری و خدمات موردنظر، امکان ارائه محصولات با کیفیت بهتر فراهم می‌گردد.</li> </ul>	اقدامات و دستاوردها
	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعیین مکانیزم‌های شناسایی ذینفعان پروژه (ارائه‌دهندگان خدمات کسب‌وکار) در سطح کشور</li> <li>آماده کردن فراخوان مشارکت ارائه‌دهندگان خدمات کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف</li> <li>چهارچوب بندی ارزیابی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات کسب‌وکار جهت معرفی به بنگاه‌های متقاضی خدمات</li> <li>طراحی اولیه ساختار و پلتفرم مربوطه</li> </ul>	

## ۴. سبد پروژه‌های باز آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت

بازطراحی و استقرار ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت		۱-۴
<p><b>درصد پیشرفت پروژه: ۷۰٪</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰</li> <li>تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰</li> </ul>	
	<p>ساختار سازمانی از این حیث که ابزار سازمان‌دهی و هماهنگی و به‌عبارت‌دیگر ابزار مهم اعمال مدیریت در سازمان است، از اهمیت گسترده‌ای برخوردار است. ساختار سازمانی در عین حال که متأثر از مواردی مانند راهبرد، محیط و فناوری سازمان است، چگونگی تعامل چند سوبه این موارد را نیز بازنمایی می‌کند؛ بنابراین اگر سازمان از ساختار مطلوبی برخوردار نباشد، راهبردهای کلان سازمان در فعالیتهای روزمره سازمان به‌درستی جاری نخواهد شد و در نتیجه اهداف سازمان محقق نخواهد گردید.</p> <p>با توجه به شروع دوره تحول در وزارت صمت و اتخاذ رویکردهای نوین از سوی مقام عالی وزارت (رویکرد تحولی و همچنین گذار از ساختار وظیفه‌ای به‌سوی ساختار فرآیندی و ارزش محور)، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سازمانی برای جاری نمودن رویکردهای مذکور، بازطراحی ساختار سازمانی وزارتخانه و واحدهای سازمانی تابعه می‌باشد.</p> <p>از سوی دیگر، در مسئله ادغام دو وزارتخانه در قالب وزارت صمت، به دلایلی مانند محدودیت‌های زمانی، این ادغام صرفاً به شکل چپش واحدهای پیشین در کنار یکدیگر شکل گرفته است. در نتیجه، از این منظر نیز بازطراحی ساختار سازمانی وزارت صمت از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.</p>	<p>معرفی</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی سند مأموریت‌های وزارت صمت</li> <li>مستندسازی رویکردهای تحولی، مطالعه و تحلیل ملاحظات قانونی و مطالعه و تحلیل تجربیات اجرایی</li> <li>بازطراحی ساختار سازمانی کلان</li> <li>تدوین شرح وظایف واحدهای سازمانی</li> <li>بازطراحی ساختار سازمانی تفصیلی</li> <li>بازتعریف پست‌های سازمانی</li> <li>تدوین شناسنامه مشاغل</li> <li>طی نمودن فرآیند قانونی در سازمان اداری و استخدامی کشور</li> <li>تدوین شیوه‌نامه استقرار تدریجی ساختار سازمانی جدید (با رعایت هم‌زمان ملاحظات انسانی و سازمانی)</li> </ul>	<p>اقدامات و دستاوردها</p>

طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات		۲-۴
درصد پیشرفت پروژه: ۵۰٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰</li> </ul>	
<p>هدف این پروژه، بازطراحی فرایندهایی است که واحدهای زیرمجموعه وزارت صمت، فارغ از دیدگاه وظیفه‌گرایی و ترجیحات شخصی، با نگرشی ارزش محور، خدمات نهایی را در اختیار جامعه قرار می‌دهند و در ادامه (از طریق حاکمیت) به دنبال تسهیل فرایند هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده در بخش صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.</p>		معرفی
<p style="text-align: center;"><b>رویکرد کوتاه‌مدت:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شناخت وضعیت موجود سامانه‌ها و نظام فعلی بازطراحی و بهبود خدمات               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ تعامل با نماینده معاونت‌های تخصصی</li> <li>○ تعامل با مرکز توسعه تجارت الکترونیک</li> <li>○ تعامل با تمام دفاتر تخصصی</li> <li>○ تعامل با تمام استان‌ها</li> <li>○ تعامل با تمام سازمان‌ها/شرکت‌ها/صندوق‌ها/...</li> <li>○ برگزاری کلاس ITIL برای مدیران و کارشناسان مرتبط</li> <li>○ تهیه لیست خدمات و فرایندها در سامانه‌های موجود</li> </ul> </li> <li>• جمع‌آوری مستندات وضعیت موجود فرایندها</li> <li>• جمع‌آوری برخی نظرات کارشناسی در خصوص خدمات نیازمند بازطراحی</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>رویکرد میان‌مدت:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شناخت وضعیت موجود گردش کار تدوین و بهبود فرایندهای خدمت               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ حوزه صنعت</li> <li>○ حوزه معدن</li> <li>○ حوزه تجارت</li> </ul> </li> <li>• طراحی نظام مدیریت خدمات بر اساس چارچوب ITIL               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ مدیریت راهبرد</li> <li>○ مدیریت طراحی</li> <li>○ مدیریت پیاده‌سازی</li> <li>○ مدیریت بهبود</li> </ul> </li> <li>• برگزاری جلسات توجیهی با ذینفعان، جهت فرهنگ‌سازی و اخذ نظرات               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ دفاتر تخصصی</li> <li>○ نمایندگان استان‌ها</li> </ul> </li> <li>• پیاده‌سازی آزمایشی سامانه</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

	طراحی و استقرار سامانه پاسخگویی	۳-۴
<p><b>درصد پیشرفت پروژه: ۶۰٪</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>تاریخ پایان: بهمن ۱۴۰۰</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>در راستای مدیریت و ساماندهی مسیرهای ارتباطی و پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت به درخواست‌ها و نیازهای ذینفعان بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری متناسب با ساختار سازمانی حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی ۳۱ استان کشور و همچنین به منظور پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان ذینفعان هر سه بخش صنعت، معدن و تجارت متناسب با مأموریت‌های تعیین شده در صدور مجوزهایی کسب و کارهای حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت پروژه ایجاد مرکز یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ با هدف راهنمایی و پاسخگویی به ذینفعان، رفع موانع و مشکلات آن‌ها، شناسایی نقاط ضعف بخش‌های سازمان، صحت عملکرد خدمات ارائه شده و از همه مهم‌تر افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان در ارائه سرویس و خدمات مورد انتظار اجرای می‌شود.</li> <li>با توجه به وظایف و مأموریت‌های وزارت صمت دریافت نظرات و بازخورد از ذینفعان و کنترل صحت عملکرد خدمات ارائه شده در هر حوزه می‌تواند گزارش‌ها و اطلاعات دقیق و بروز شده‌ای را در اختیار معاونین، مدیران وزارتخانه قرار دهد تا بتوان از این اطلاعات هم تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده وزارتخانه متصور شد و هم بتوان در تدوین و اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور استفاده نمود.</li> <li>سامانه مرکز ارتباط وزارت صمت با ذینفعان به عنوان یک زیرساخت ارتباطی یکپارچه پاسخگویی تمامی نیازها و خدمات ارائه شده وزارتخانه به ذینفعان بوده و گامی مهم در گره‌گشایی از مشکلات این گروه از مخاطبان می‌باشد. با استقرار سامانه مرکز تماس دستاوردهای زیر برای وزارتخانه حاصل می‌شود: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ برقراری ارتباط دوطرفه ذینفعان با وزارتخانه و بدون محدودیت و واسطه</li> <li>○ استفاده از تمامی مسیرهای ارتباطی مرسوم در کشور بدون نیاز به دانش و تخصص خاص</li> <li>○ دریافت بازخورد از ذینفعان و عملکرد ارائه سرویس و خدمات ارائه شده</li> <li>○ در دسترس قرار دادن اطلاع صحیح و بروز از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین</li> </ul> </li> </ul>	<p>معرفی</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>تهیه خط ارتباطی با سرشماره (۱۲۴)، سرشماره پیامک، آدرس اینترنتی و ... جهت ارتباط با ذینفعان</li> <li>تهیه درختواره خدمات بخش‌های مختلف وزارت صمت جهت ارجاع مستقیم</li> <li>تهیه نرم‌افزار مدیریت تماس‌ها (مرکز تماس)</li> <li>تهیه نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان</li> <li>تعریف و پیاده‌سازی فرم ثبت تماس شامل درخت درخواست/مشکل/شکایت، اقدامات، زمان‌ها و ...</li> <li>تعریف و پیاده‌سازی سیستم نظرسنجی آنلاین در سامانه مرکز تماس</li> <li>تعریف و پیاده‌سازی گزارش‌های نظرسنجی (ارزیابی عملکرد پاسخگویی کارشناسان)</li> <li>تعریف کارتا بل در سطح ادارات استان تهران و در حال تعریف برای واحدهای ستادی و شرکت‌های تابعه</li> <li>ایجاد امکان گزارش‌گیری از ارتباطات</li> <li>آموزش کارشناسان پاسخگو در سطح واحدهای ستادی و استانی</li> <li>تهیه دستورالعمل‌های سرویس‌دهی بخش‌های دیگر وزارتخانه به سامانه مرکز تماس</li> <li>تهیه دستورالعمل‌های داخلی در سامانه مرکز تماس</li> <li>در حال آماده‌سازی و تجهیز واحدهای پاسخگویی و پیشخوان در ساختمان‌های منتخب وزارت صمت در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها</li> </ul>		<p>اقدامات و دستاوردها</p>

طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات		۴-۴
درصد پیشرفت پروژه: ۳۵%	تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> <li>پنجره واحد یک رابط بین ذینفعان و سازمان‌های دولتی، ارائه‌دهندگان خدمات خصوصی و سازمان‌های دولتی است. پنجره واحد سیستمی است که در آن، تمام اسناد قانونی (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) در انجام یک نوع کسب‌وکار خاص به یک واحد یا یک محل، ارائه شده و مجوزهای لازم در همان واحد صادر می‌شود. به عبارت دیگر ذینفعان پس از ورود به سیستم پنجره واحد با ثبت مشخصات حقیقی یا حقوقی خود و اجرای فرآیند مورد نظر، قادر خواهند بود بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های مختلف و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوزهای لازم را کسب کرده و در جریان پیشرفت فرآیند کار قرار گیرند. هدف از این کار ارائه یک نقطه واحد برای ارائه داده‌های مربوط به هم و یک نقطه تماس واحد و سرعت بخشیدن در پردازش اطلاعات در فضایی بدون کاغذ است.</li> </ul>	دستاوردها	
<ul style="list-style-type: none"> <li>طراحی و پیاده‌سازی پرتال میز خدمت برای دسترسی مستقیم به تمام خدمات و کاربردهای وزارت صمت در حوزه‌های سه‌گانه صنعت، معدن و تجارت با هدف سهولت دسترسی به این خدمات و آگاه‌سازی ذینفعان از شرایط و ضوابط قانونی مرتبط با هر خدمت</li> <li>تهیه و استقرار سامانه احراز هویت یکپارچه (SSO) به عنوان یک زیرساخت واحد برای ثبت‌نام و احراز هویت تمامی ذینفعان (اعم از حقیقی و حقوقی)</li> <li>اتصال ۲ سامانه منتخب به زیرساخت SSO بر اساس استانداردها و پروتکل‌های توافق شده</li> <li>ایجاد زیرساخت ESB جهت برقراری ارتباط سرویس‌های موردنیاز سامانه</li> <li>طراحی صفحات اینترنتی پرتال میز خدمت</li> </ul>		

راه‌اندازی سامانه پایش		۵-۴
درصد پیشرفت پروژه: ۵۰%	تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> <li>در راستای اجرایی سازی برنامه راهبردی این وزارتخانه حجم عظیمی از داده‌های سازمانی جمع‌آوری شده از سازمان‌های تابعه و وابسته، صنایع بزرگ و کوچک و بنگاه‌های حاکمیتی به منظور پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد و کنترل برنامه‌های مرتبط با آن در حال پردازش می‌باشد و از این حیث در این وزارتخانه با توجه به حجم داده‌های پراکنده، تصمیم‌گیری به‌آسانی امکان‌پذیر نیست. برای مدیران سازمان، مقدار داده‌ای که باید در یک روز کاری مشاهده و تحلیل شود، بسیار چالش‌برانگیز است. حجم وسیع اطلاعات و پردازش آن‌ها از طریق ارائه گزارش‌های معمول دیگر پاسخگوی نیاز مدیران ارشد و کارشناسان نخواهد بود، چراکه این گزارش‌ها غالباً ایستا بوده و با توجه به ایستایی و حجم بسیار باعث سردرگمی می‌شوند؛ بنابراین فرصت‌ها و تهدیدها نادیده گرفته شده یا بسیار دیر کشف می‌شوند و این موضوع باعث می‌شود که سازمان نتواند به حرکت سریع و رو به رشد خود ادامه دهد.</li> <li>پروژه «سامانه پایش عملکرد» بستری خواهد بود برای مدیریت این داده‌ها تا پس از پردازش و آماده‌سازی بر اساس نیازهای امروز مدیران ارشد حوزه صنعت، معدن و تجارت و سایر ذینفعان داخلی و خارجی، امکان تصمیم‌گیری سریع و بلادرنگ را برای آن‌ها فراهم آورد.</li> </ul>		



اقدامات و دستاوردها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تولید و توسعه ابزار طراحی داشبوردهای سازمانی</li> <li>• ثبت اطلاعات برنامه‌های وزارت در سامانه برنامه‌ریزی استراتژیک</li> <li>• توسعه داشبوردهای پایش عملکرد استانی</li> <li>• تولید و توسعه مدیریت و کنترل پروژه</li> <li>• طراحی و تولید گزارشات و داشبوردها توسعه سامانه برنامه‌ریزی استراتژیک تحت وب</li> <li>• انتقال اطلاعات پروژه‌های وزارت</li> <li>• تولید و توسعه سرویس‌های همسان‌سازی داده‌ها</li> <li>• طراحی و تولید گزارشات و داشبوردهای تحلیلی</li> </ul>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طراحی سامانه مدیریت سرمایه انسانی		۶-۴
درصد پیشرفت پروژه: ۲۰٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: آذر ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰</li> </ul>	
معرفی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت سازمان‌ها است. در حقیقت در میان همه منابع سازمانی، سرمایه انسانی تنها عاملی است که سایر منابع سازمانی را به تحرک درمی‌آورد.</li> <li>• با توجه به شروع دوره تحول در وزارت صمت و اتخاذ رویکردهای تحولی از سوی مقام عالی وزارت، یکی از مهم‌ترین ابعاد اثرگذار بر موفقیت این وزارتخانه در عملیاتی نمودن این رویکردها، سرمایه انسانی وزارت صمت است. در نتیجه، طرح‌ریزی یک نظام جامع برای مدیریت سرمایه انسانی وزارتخانه به شیوه‌ای مطلوب، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر، رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور (به عنوان عامل تنظیم‌گر نظام اداری کشور) در مدیریت متمرکز سرمایه انسانی دستگاه‌ها و چالش‌های ناشی از این امر، سطح بهره‌وری سرمایه انسانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ در نتیجه، ساماندهی مدیریت سرمایه انسانی وزارتخانه به‌نحوی که هم مبتنی بر قوانین و مقررات مربوطه باشد و هم نیازها و اقتضائات واقعی وزارتخانه را پوشش دهد، از پیچیدگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.</li> </ul>	
اقدامات و دستاوردها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مطالعه و تحلیل ملاحظات قانونی و مطالعه و تحلیل تجربیات اجرایی</li> <li>• طرح‌ریزی مفهومی نظام انتصابات</li> <li>• مشاوره در حوزه طراحی یا خرید سامانه انتصابات</li> <li>• استقرار اولیه سامانه انتصابات</li> <li>• طرح‌ریزی مفهومی نظام نیرویابی و جذب</li> </ul>	

## ۵. سبد پروژه‌های صنایع حمل‌ونقل

اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو		۱-۵
درصد پیشرفت پروژه: ۳۰٪	تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: خرداد ۱۴۰۱	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• به‌طور کلی هدف اصلی از اجرا این پروژه را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش خودرو با هدف دستیابی به سطح منطقی از هزینه‌ها در فرآیندهای مرتبط با تأمین، تدارک و تولید خودرو</li> <li>○ کاهش هزینه‌ها در زنجیره ارزش تولید خودرو به‌طوری‌که باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تا ۱۵ درصد در بازه زمانی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ شود.</li> </ul> </li> </ul>		اقدامات و دستاوردها
<ul style="list-style-type: none"> <li>• آسیب‌شناسی روش قیمت‌گذاری فعلی در صنعت خودرو و دلایل زیان‌دهی خودروسازان</li> <li>• بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز با هدف استخراج قیمت واقعی محصولات و شناسایی و تفکیک هزینه‌های واقعی تولید محصول از هزینه‌های ناکارآمدی بنگاه‌ها</li> <li>• بررسی راهکارهای خروج شرکت‌های خودروساز از زیان همراه با تعهدات از جهت مدیریت بازار</li> <li>• تعامل و برگزاری نشست‌های تخصصی با مراکز تصمیم‌گیری جهت تبیین وضعیت واقعی صنعت خودرو و تبعات تداوم شرایط فعلی و ارائه راهکارهای وزارت صمت و برنامه‌های موجود برای خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی</li> <li>• اخذ مصوبات لازم برای مدیریت بازار خودرو</li> <li>• اخذ تعهدات لازم از شرکت‌های خودروساز در خصوص افزایش عرضه خودروها به بازار، اجرای مستمر هفتگی طرح‌های فروش خودرو و جمع‌آوری خودروهای ناقص</li> <li>• اجرای فاز اول افزایش قیمت خودروها به میزان حداکثر ۱۸ درصد معادل تورم بخشی و با توجه به کشش بازار هر خودرو</li> <li>• رصد وضعیت قیمت خودروها در بازار و تشکیل کمیته پایش هفتگی رویدادها در صنعت</li> </ul>		

راه‌اندازی فرآیند نوسازی ناوگان		۲-۵
درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪	تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۱	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• با توجه به لزوم نوسازی ناوگان فرسوده در حدود ۲۰۰,۰۰۰ دستگاه خودروی سنگین اعم از کامیون - کشنده اتوبوس مینی‌بوس و کامیونت درون‌شهری و برون‌شهری و در راستای فعال کردن ظرفیت‌های تولیدی خودروسازان داخلی و همچنین باهدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های ناشی از تردد ناوگان فرسوده، طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و در قالب پروژه نوسازی ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها
<ul style="list-style-type: none"> <li>• طراحی برنامه عملیاتی نوسازی ناوگان برون‌شهری (۱۷۶۰۰۰ دستگاه) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی جهت تدوین برنامه</li> </ul>		

بازنگری قواعد صنعت خودرو		۳-۵
درصد پیشرفت پروژه: ۲۵%	• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰	معرفی
	• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱	
<ul style="list-style-type: none"> <li>صنعت خودرو در طول زمان با قواعد و مقررات مختلفی دست‌به‌گریبان بوده که از جانب نهادهای مختلف در کشور تصویب شده است و بعضاً با یکدیگر معارض نیز بوده‌اند. مجلس شورای اسلامی همواره نسبت به مسئله خودرو حساس بوده و در مقاطع مختلف قوانین متعددی را وضع کرده است. سازمان استاندارد، محیط‌زیست، گمرک و نیروی انتظامی از طرف دیگر نقش نهادهای بیرونی را بازی کرده‌اند و قواعد مخصوص به خود را داشته‌اند. وزارت صمت نیز جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری و تعرفه گذاری و اولویت‌گذاری دریافت ارز را در اختیار داشته است. ولی حاصل تعامل همه این قواعد در طول زمان، در نهایت ایجاد یک صنعت مونتاژ صرف در بخش خصوصی و یک صنعت به دور از فناوری روز دنیا در دو خودروساز بزرگ کشور بوده است. در این پروژه تمامی این قواعد و مقررات در یک قالب یکپارچه بررسی و هدایت خواهد شد تا بتواند از طریق یک هماهنگی بین بخشی، یک مسیر سیاستی همواری را برای این صنعت در کشور تأمین نماید.</li> <li>رویکرد پیشبرد این پروژه مسئله محوری تعریف شده و بر این اساس با توجه به مسائل و چالش‌های موجود برای بنگاه‌ها، در وهله نخست ضعف قواعد و مقررات حاکم بر روابط بین‌المللی خودروسازان، ضعف قواعد حاکم بر رویکرد صادراتی بنگاه‌ها و ضعف‌های موجود در تعمیق ساخت داخل محصولات مورد هدف بوده است.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>آسیب‌شناسی و جمع‌آوری مسائل موجود و راهکارهای عینی اتخاذشده در قبال چالش‌ها</li> <li>برگزاری نشست‌های متعدد با ذینفعان</li> <li>تدوین دستورالعملی برای شفاف‌سازی نحوه همکاری شرکت‌های داخلی با شرکت‌های بین‌المللی، نحوه پیشبرد ساخت داخل در محصولات و ضرورت اتخاذ رویکردهای صادراتی از طریق اعمال مشوق‌ها</li> <li>دستورالعمل مذکور در مرحله ویرایش جهت اخذ تائیدیه‌های لازم و طی مراحل ابلاغ قرار دارد.</li> </ul>	اقدامات و دستاوردها	

## ۶. سبد پروژه‌های تأمین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت

گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای		۱-۶
درصد پیشرفت پروژه: ۲۰٪	• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰	معرفی
	• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پروژه توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی بخش تولید، شفاف‌سازی، جلوگیری از انحراف منابع، افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های مالی، کاهش تقاضای منابع نقد در بازار پول و همچنین تسریع در تأمین مالی برای بخش تولید و تجارت کشور با تأکید بر صنایعی نظیر خودروسازی و قطعات، فلزات اساسی، غذایی، تجهیزات و ماشین‌آلات، لوازم‌خانگی، مصالح ساختمانی و انبوه‌سازی مسکن، شیمیایی و پتروشیمی اجرا می‌شود.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعامل با بنگاه‌های بزرگ این زنجیره‌ها و تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط برای جلب مشارکت بنگاه‌های مختلف</li> <li>• انجام هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در خصوص تصویب دستورالعمل تأمین مالی زنجیره‌ای و دستورالعمل برات الکترونیک در هیئت عامل بانک مرکزی</li> <li>• انجام هماهنگی با بانک مرکزی در خصوص ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و عملیاتی نمودن امضای الکترونیک مرکز ریشه کشور در شبکه بانکی</li> <li>• انعقاد تفاهم‌نامه تأمین مالی زنجیره‌ای و استعلام صورتحساب الکترونیکی در ارائه تسهیلات و خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای با دو بانک مسکن و معدن</li> <li>• برگزاری جلسات فنی اولیه با ۵ بانک ملی، تجارت، ملت، صادرات و پارسیان با هدف توسعه استفاده از این ابزار و عقد تفاهم‌نامه</li> <li>• تشکیل کارگروه پیاده‌سازی نظام تأمین مالی زنجیره‌ای در معاونت طرح و برنامه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شبکه بانکی، شرکت‌های مدیریت زنجیره تأمین و پلتفرم‌های تأمین مالی زنجیره‌ای</li> <li>• تبیین ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر برات، اعتبارات اسنادی داخلی، گواهی اعتبار مو لد، ضمانت‌نامه‌ها و ...</li> <li>• تعامل گسترده با انجمن‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مالی با هدف توسعه استفاده از این ابزار</li> <li>• هماهنگی با بازرگانی دولتی ایران برای قبول اسناد اعتباری مدت‌دار و تقویت در زنجیره صنایع غذایی</li> <li>• هماهنگی بورس کالای ایران برای قبول برات به عنوان بازار تسویه در اتاق پایاپای در معاملات نسبه</li> <li>• احصاء و اعلام زنجیره‌های هدف و شرکت‌های متقاضی</li> </ul>	اقدامات و دستاوردها	

## ۷. سبد پروژه‌های بین‌المللی و توسعه صادرات

	گسترش مبادلات اقتصادی با روسیه	۱-۷
درصد پیشرفت پروژه: ۵٪	• تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰	معرفی
	• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱	
<p>با توجه به بازار ۲۴۰ میلیارد دلاری کالایی روسیه و سهم ناچیز ۰/۲ درصدی کشورمان با صادرات ۵۰۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹، این پروژه با هدف برنامه‌ریزی جهت افزایش صادرات سالیانه با دو سناریوی افزایش ۳۰ و ۵۰ درصدی صادرات به روسیه تدوین شده است. خروجی مورد انتظار این پروژه تعیین کالاهای دارای پتانسیل صادراتی و تدوین سازوکار تسهیل صادرات جهت کسب سهم ۱/۵ درصدی از این بازار تا ۵ سال آینده می‌باشد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعزام رایزن بازرگانی</li> <li>• بررسی جامع مشکلات و چالش‌های لجستیکی و پشتیبانی صادراتی به کشورهای حوزه اوراسیا</li> <li>• تعامل با نماینده اتاق مشترک بازرگانی دو کشور</li> <li>• هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط به منظور آسیب‌شناسی</li> <li>• برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های متعدد با سفیر ایران در روسیه، نمایندگان مجلس، وزارت امور خارجه، اتحادیه‌ها و وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت جهت حل مشکلات صادرات فلزات و سایر محصولات کشاورزی به روسیه</li> </ul>	اقدامات و دستاوردها
<ul style="list-style-type: none"> <li>• برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه مواد غذایی در روسیه</li> <li>• هم‌اندیشی با سفیر کشور روسیه در تهران و سفیر کشورمان در مسکو</li> <li>• تمرکز بر زیرساخت‌های استان مازندران برای بررسی و رفع موانع حمل‌ونقل دریایی</li> <li>• تمرکز بر زیرساخت‌های استان گیلان برای بررسی حمل‌ونقل زمینی از مسیر آذربایجان به روسیه</li> <li>• تعامل با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره جهت سرمایه‌گذاری در مخاچ قلعه و آستاراخان و ساخت سردخانه در آستاراخان و مسکو</li> <li>• تعامل گسترده با نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط (کشتیرانی، وزارت خارجه، بنادر، اتاق‌های مشترک و بازرگانی و سایر اتحادیه‌های خصوصی و ...) و بررسی تمامی پایانه‌های صادراتی و بنادر شمال کشور جهت استحصال تمامی مشکلات و چالش‌های صادراتی آماد و ارائه</li> </ul>		



## گسترش مبادلات اقتصادی با کشور عراق

۲-۷

درصد پیشرفت پروژه: ۵٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: دی ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۲</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پروژه توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق با هدف افزایش، متنوع سازی و همچنین هدفمندسازی محصولات صادراتی به این کشور با تأکید بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش صادرات محصولات و مواد خام با ارزش افزوده پایین تر طراحی شده است. علاوه بر این، جهت توسعه همکاری‌ها و همچنین به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات در بازار عراق، رویکرد تولید مشترک مد نظر بوده که به تبع آن صادرات مجدد به بازارهای ثالث مانند کشور سوریه نیز امکان پذیر خواهد بود.</li> </ul>	<p>معرفی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی روند صادرات اقلام مختلف کالایی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق طی سال‌های گذشته</li> <li>• استخراج پتانسیل‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به عراق</li> <li>• برگزاری میز کشوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی جهت رفع موانع صادراتی</li> <li>• مشارکت نمایشگاه پاپویون ایران در ۱-نمایشگاه‌های بین‌المللی آگرو پک پروژه، کشاورزی و صنایع غذایی دام و طیور و جنرال اربیل - عراق ۲- پاپویون ایران در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی و مواد غذایی سلیمانیه-عراق ۳- نمایشگاه بازرگانی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل - عراق</li> <li>• ایجاد مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق</li> <li>• برگزاری میز رفع مشکلات استاندارد صادرات برخی محصولات نظیر میلگرد و کولر آبی</li> <li>• برگزاری میز مطالبات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی</li> <li>• تعامل با اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق</li> <li>• هماهنگی جهت حضور هیئت اقلیم کردستان عراق در نمایشگاه لوازم خانگی</li> <li>• تعامل با هیئت‌های تجاری اقلیم کردستان (اربیل و کروشوک)</li> </ul>	<p>اقدامات و دستاوردها</p>



## گسترش مبادلات اقتصادی با کشور سوریه

۳-۷

درصد پیشرفت پروژه: ۵%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۲</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پروژه توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران به سوریه با هدف افزایش و متنوع سازی و همچنین هدفمندسازی محصولات صادراتی به کشور مذکور با تأکید بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کاهش صادرات محصولات و مواد خام با ارزش افزوده پائین تر و همچنین تهاتر میان دو کشور به منظور عبور از موانع تحریمی و تولید مشترک در زمینه‌های صنعتی، تراکتور، لوله‌سازی، مواد غذایی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات در بازار مذکور یا امکان صادرات مجدد به بازارهای ثالث با توجه به عضویت کشور مذکور در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای تعریف شده است.</li> </ul>	معرفی
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی روند صادرات اقلام مختلف کالایی جمهوری اسلامی ایران به کشور سوریه طی سال‌های گذشته</li> <li>• بررسی روند واردات اقلام مختلف کالایی سوریه از جهان طی سال‌های گذشته</li> <li>• بررسی پتانسیل‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به سوریه و برگزاری جلسات مشورتی</li> <li>• توافق وزیر محترم صمت با طرف سوری در سفر آذرماه ۱۴۰۰:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ امضاء صورت جلسات تجاری، صنعتی، برنامه اجرایی استاندارد سازی و اندازه‌شناسی و برنامه اجرایی برای یادداشت تفاهم همکاری مشترک استاندارد و سازمان عربی استاندارد سوریه در زمینه شناسایی متقابل نتایج ارزیابی انطباق در زمینه صدور گواهی و آزمون‌ها</li> <li>○ توافق تشکیل کمیته مشترک به منظور حذف اقلام مستثنا از موافقت‌نامه، کاهش تعرفه از ۴٪ به صفر٪ و کاهش حدنصاب (ارزش افزوده تولید داخلی) از ۵۰٪ به ۴۰٪ و تسری موافقت‌نامه به خدمات فنی و مهندسی</li> <li>○ بررسی مبادلات تجاری با ارز محلی</li> <li>○ تسهیل قبول ضمانت‌نامه‌های بانکی متقابل</li> <li>○ راه‌اندازی بانک مشترک و ایجاد شعب بانکی در دو کشور</li> <li>○ ایجاد اتاق تهاتر و تعیین کالاهای قابل تهاتر</li> <li>○ برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران با همراهی تعداد ۱۶۴ شرکت در مساحت ۴۰۰۰ متر از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین فعالان بخش خصوصی کشور</li> <li>○ تولید مشترک در زمینه کنتور سازی، لوله‌سازی، لوازم‌خانگی، تراکتور و تجهیزات کشاورزی به منظور صادرات مجدد</li> <li>○ آمادگی و مشارکت در ساختمان‌سازی</li> <li>○ مشارکت در منطقه آزاد سوریه، ایجاد هلدینگ، شرکت‌های مشترک</li> <li>○ راه‌اندازی شهرک صنعتی مشترک</li> <li>○ کشت فراسرزمینی پنبه، حبوبات، زیتون و ... به منظور صادرات به ایران</li> <li>○ طرح پیشنهاد گازسوز کردن خودرو در سوریه</li> <li>○ تأمین سوخت LPG و تولید روغن موتور</li> <li>○ آمادگی بازسازی پالایشگاه‌ها و توسعه مخازن نفتی و سرمایه‌گذاری مشترک</li> <li>○ تأمین اقلام مورد نیاز سوریه</li> <li>○ رفع مشکلات و موانع سرمایه‌گذاران ایران در سوریه (ایران خودرو، سایپا، کاوه و ...)</li> <li>○ پیگیری صادرات محصولات دانش‌بنیان به مبلغ ۱۰ میلیون دلار</li> </ul> </li> </ul>	اقدامات و دستاوردها



## گسترش مبادلات اقتصادی با کشور پاکستان

۴-۷

درصد پیشرفت پروژه: ۵٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۲</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات به پاکستان و با هدف افزایش صادرات ج.ا.ایران به پاکستان از ۱۰۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۱۵ میلیون دلار (با لحاظ رشد ۱۵ درصد) در سال ۱۴۰۴ اقدامات ذیل تعریف گردیده است: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ استفاده از راه‌های جایگزین کانال بانکی همانند مکانیزم تهاتر، بهره‌برداری از ظرفیت صرافی‌ها، استفاده از ارزهای دیجیتال و استفاده از ارزهای ملی جهت حل مشکل تبادلات ارزی در تجارت متقابل</li> <li>○ رفع ممنوعیت واردات اقلام مندرج در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، توسعه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد، هماهنگی و همکاری گمرکات دو کشور و تجهیز گمرکات در خصوص رفع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در تجارت متقابل</li> <li>○ بهبود زیرساخت‌های لجستیک از قبیل سردخانه، انبار کالا، ناوگان حمل‌ونقل، دسترسی به مقاصد تخلیه بار در عمق خاک پاکستان، همکاری گمرکی بین دو کشور برای تسهیل بررسی اسناد و محوله‌های تجاری در خصوص حل مشکلات لجستیک تجاری با پاکستان</li> <li>○ رایزنی با وزارت امور خارجه پاکستان برای رفتار متقابل در بخش صدور روادید، مشارکت دادن اتاق‌های بازرگانی در شناسایی و معرفی تجار معتبر دو کشور به کنسولگری‌ها در خصوص حل مشکلات در صدور روادید برای تجار ایرانی</li> <li>○ ایجاد زیرساخت‌های ارتباط مجازی تجار دو کشور و نیز معرفی شرکت‌های ایرانی و پاکستانی از طریق اتاق‌های بازرگانی و بخش‌های تجاری نمایندگی‌های سیاسی دو کشور جهت رفع محدودیت ارتباط شرکت‌ها و تشکل‌های تجاری دو کشور</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">معرفی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• برگزاری نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری و طرح موضوع در کمیته‌های کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سایر ذینفعان.</li> <li>• پیگیری مربوط به پیش‌نویس ترتیب پرداخت بانکی تجارت دو جانبه بین دو کشور و ارائه سازوکار پرداخت‌های تجاری به بانک دولتی پاکستان توسط بانک مرکزی</li> <li>• تعامل پیرامون مسیر تجاری ایران و پاکستان با حضور اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان</li> <li>• تهیه پیش‌نویس مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر رفع ممنوعیت‌های واردات اقلام بازارچه‌های خرده‌فروشی مرزی دو کشور</li> <li>• پیگیری برای رفع تعرفه تبعیض‌آمیز انگور</li> <li>• پیگیری موضوعات لجستیک</li> <li>• پیگیری سرمایه‌گذاری مشترک در پاکستان موضوع بند ۱۰ تفاهم‌نامه نهمین کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در خصوص سنگ‌آهن و مس</li> <li>• پیگیری ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد از طریق دیپلماسی</li> <li>• تعامل در خصوص حل مشکلات صنعت پتروشیمی</li> </ul>	<p style="text-align: center;">اقدامات و دستاوردها</p>





## گسترش مبادلات اقتصادی با کشور هند

۵-۷

درصد پیشرفت پروژه: ۵٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱</li> </ul>
<p>با عنایت به رویکرد تعامل با همسایگان و کشورهای منطقه و نگاه به شرق در دولت سیزدهم، روند قابل توجه و رو به رشد بازار هند، عضویت کشورمان در سازمان همکاری‌های شانگهای، روابط دیرینه فرهنگی و تجاری بین ایران و هند، جمعیت ۱,۴ میلیارد نفری هند، واردات ۴۸۰ میلیارد دلاری، علاقه‌مندی هند به استفاده از ظرفیت‌های لجستیک ایران در دسترسی به بازارهای منطقه قفقاز و افغانستان، رقابت استراتژیک هند و چین برای حضور در منطقه و ایران، وجود منطقه آزاد چابهار و بندر چابهار، سطح زندگی عمومی رو به رشد مردم هند که بازار خوبی برای محصولات مصرفی ایران ایجاد می‌کند و برآورد ۲۶ میلیارد دلار پتانسیل صادراتی ایران به هند، توجه ویژه به هند و تلاش برای افزایش حضور در این بازار را هدفی ممکن و سودآور می‌سازد.</p> <p><b>اهداف، کارکردهای اصلی و خروجی مورد انتظار از پروژه:</b></p> <p>الف: اهداف کمی</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ با توجه به واردات ۴۸۰ میلیارد دلاری کالایی هند و سهم ناچیز نیم درصدی کشورمان با صادرات ۲,۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، هدف از تدوین پروژه مورد نظر برنامه‌ریزی جهت افزایش صادرات سالیانه و ایجاد تنوع صادراتی با دو سناریوی رشد ۱۵ و ۲۰ درصد سالانه به هند می‌باشد.</li> </ul> <p>ب- اهداف کیفی:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ افزایش درآمدهای ارزی کشور</li> <li>○ فعال‌سازی زیرساخت‌های خدمات تجاری میان دو کشور</li> <li>○ افزایش سطح اشتغال و رفاه در کشور</li> <li>○ تحکیم پیوندهای اقتصادی دو جانبه و منطقه‌ای</li> </ul>	<p>معرفی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ارسال فهرست کالایی پیشنهادی طرف ایرانی، در چارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی برای اخذ تخفیفات تعرفه‌ای از هند</li> <li>• تعامل مشورتی با وزارت امور خارجه در خصوص رویکرد طرف هندی به تحریم‌های ایران و اثرات آن بر تجارت دو کشور</li> <li>• اقدامات ابتدایی ایجاد اولین مرکز تجاری در شهر بمبئی هند توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند</li> <li>• پیگیری برقراری یک یا دو خط کشتیرانی با هند حداکثر هر ۱۰ روز یک‌بار</li> <li>• پیگیری مشکل حمل‌ونقل دریایی با هند و با هماهنگی با وزارت امور خارجه، شرکت‌های حمل دریایی، تجار مرتبط، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه</li> <li>• پیگیری تخفیف تعرفه حمل کانتینر ۴۰ فوتی یخچال دار به رقم ۳۵۰۰ دلار و امکان تخفیف تا ۱۹۰۰ دلار در صورت افزایش تعداد کشتی‌ها</li> <li>• اولویت‌بندی برای توسعه و تنوع صادرات به هند</li> <li>• تعامل با اتحادیه‌های تخصصی و برگزاری رویدادهای معرفی بازار هند و نحوه حضور در این بازار برای اتاق‌های بازرگانی استانی و شرکت‌های ایرانی.</li> <li>• مذاکرات متعددی در خصوص انجام مبادلات تهاتری و عملیاتی شدن آن</li> <li>• هماهنگی مقدماتی با انجمن لوازم‌خانگی و انجمن صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی، برای تعامل و هماهنگی با اعضا به‌منظور تشریح فرصت‌های حضور صنعت لوازم‌خانگی ایران در هند</li> </ul>	<p>اقدامات و دستاوردها</p>

- تعامل با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه حل مشکلات قرنطینه‌ای صادرات سیب و کیوی به هند
- تعامل با سازمان حفظ نباتات ایران در خصوص ممنوعیت صادرات کیوی ایران به هند
- ایجاد حوزه پاسخگویی و مشاوره برای تجار فعال در هند
- پیگیری تشکیل بانک اطلاعات شرکت‌های ایرانی فعال در بازار هند
- تعامل با بخش اقتصادی سفارت هند در دفتر آسیا و اقیانوسیه به منظور پیگیری مشکل ممنوعیت صادرات کیوی به هند



## گسترش مبادلات اقتصادی با کشور چین

۶-۷

• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰

درصد پیشرفت پروژه: ۵%

• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱

• با عنایت به رویکرد نگاه به شرق دولت سیزدهم، عضویت کشورمان در سازمان همکاری‌های شانگهای، برنامه دولت چین برای باز نمودن هر چه بیشتر اقتصاد و تسهیل تجارت خارجی که موجب شده واردات چین در سال ۲۰۲۰ به رقم ۲,۰۵ تریلیون دلار برسد، جمعیت ۱,۴ میلیارد نفری با درآمد سرانه بالای ۱۰ هزار دلار، روابط سیاسی خوب با ایران، حمایت‌های آشکار و پنهان از تجارت ایران در دوران تحریم، امضای تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک ۲۵ ساله، بزرگ‌ترین بازار صادرات ایران، برآورد پتانسیل‌های صادراتی کشورمان به چین به میزان ۲۶ میلیارد دلار، امضای یادداشت تفاهم تقویت همکاری‌های صنعتی- معدنی و سرمایه‌گذاری بین وزارت صمت و کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین (NDRC) در سطح وزرا برای سرمایه‌گذاری چین در ایران، اجرای طرح‌های فاینانس، فولاد و زیرساختی ایران با حمایت مالی چین و همچنین حضور شمار قابل توجهی از تجار و دانشجویان ایرانی در آن کشور، تعریف و عملیاتی نمودن مسیر ویژه تجاری چین برای توسعه صادرات ایران الزامی می‌باشد.

## الف. اهداف کمی

- هدف در سطح کلان: افزایش صادرات ج.ا.ایران به چین از ۹۰۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۰,۰۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴

## ب. اهداف کیفی

اهداف کیفی این پروژه را هم می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

- افزایش درآمدهای ارزی کشور
- فعال‌سازی زیرساخت‌های خدمات تجاری میان دو کشور
- افزایش سطح اشتغال و رفاه در کشور
- تحکیم پیوندهای اقتصادی دوجانبه و منطقه‌ای

## کارکردهای اصلی این پروژه را هم می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

- شناسایی دقیق ظرفیت‌های افزایش صادراتی کشور
- انتخاب دقیق کالاها و محصولات قابل صادرات به چین

معرفی

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و خصوصی ذی‌ربط</li> <li>○ شناسایی مشکلات و موانع توسعه صادرات در هر زمینه و گروه کالایی</li> <li>○ پیش‌بینی راهکارها و اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با رفع موانع</li> <li>○ اولویت‌بندی، تمرکز و بهینه‌سازی امکانات و منابع</li> <li>○ امکان‌پایش و نظارت و ارزیابی و اصلاح و تکمیل برنامه‌ها و اقدامات</li> </ul> <p>● افزایش میزان صادرات محصولاتی که در حال حاضر به چین صادر می‌شوند و افزایش تنوع سید صادراتی، گرفتن سهم بیشتر بازار، افزایش رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ایرانی در بازار چین، بهبود وضعیت حضور ایران در زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده صادرات از اهداف این پروژه است.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● اعزام رایزن بازرگانی به چین (پکن) و برنامه‌ریزی برای اعزام رایزن دوم به شانگهای</li> <li>● اولویت‌بندی برای توسعه و تنوع صادرات به چین و اقدام برای تعامل با اتحادیه‌های تخصصی</li> <li>● پیگیری مشکل حمل‌ونقل با چین و رایزنی با سفارت، وزارت امور خارجه و شرکت‌های حمل</li> <li>● برگزاری جلسات آموزشی برای معرفی بازار چین و نحوه حضور در این بازار برای شرکت‌های ایرانی</li> <li>● اقدام برای ثبت شرکت‌های ایرانی تولیدکننده مواد و محصولات غذایی در سایت گمرک چین</li> <li>● هم‌افزایی با استان‌های مرتبط با چین برای شنا سبای پتانسیل‌ها، شرکت‌های معتبر استانی و تقویت زیرساخت‌ها</li> <li>● برگزاری ویدئو کنفرانس سازمان‌های متولی ایرانی با حضور رایزن محترم بازرگانی در چین و مسئولین گمرک چین</li> <li>● تعامل با سفیر محترم کشورمان در چین برای تجدید برنامه همکاری با کمیسیون ملی اصلاحات و توسعه چین تحت برنامه‌های ۲۵ ساله</li> <li>● تهیه طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی دستگاه‌های مرتبط با بخش صمت برای ارائه به طرف چینی</li> <li>● پیگیری موضوعات مربوط به روند ثبت نام شرکت‌های ایرانی در گمرک چین از سازمان‌های متولی</li> <li>● ایجاد حوزه پاسخگویی و مشاوره برای تجار فعال در چین</li> <li>● استفاده از صندوق ضمانت صادرات جهت استفاده از ظرفیت آن صندوق به عنوان جایگزین LC در مبادله با چین</li> <li>● ایجاد ارتباط بین شرکت‌ها و تجار حوزه لوازم‌خانگی در دو کشور</li> <li>● همکاری با وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تعاملات با چین</li> <li>● انجام اصلاحات در مسیر ویژه تجارت با چین با اجرای پروژه‌های اصلاحی</li> <li>● تشکیل بانک اطلاعات شرکت‌های ایرانی فعال در بازار چین از استان‌های منتخب</li> <li>● فعال کردن ظرفیت دفاتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای توسعه صادرات محصولات کشور</li> <li>● دعوت جهت تشکیل میز کشوری چین در جهت توجیه دستگاه‌ها و تعیین وظایف آن‌ها در راستای پروژه مسیر ویژه تجاری چین</li> <li>● بررسی منطقه تهاتری پیشنهادی چین و استخراج لیست صادرکنندگان عمده به مقصد چین و معرفی این منطقه جهت ارزیابی و تسهیل فرآیند تهاتر</li> </ul>	<b>اقدامات و دستاوردها</b>



## گسترش مبادلات اقتصادی با کشور افغانستان

۷-۷

• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰

درصد پیشرفت پروژه: ۵٪

• تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۲

## معرفی

- با عنایت به تحولات اخیر افغانستان و بروز ابهام در آینده سیاسی آن کشور، شناسایی راهکارهای ممکن برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و نهایتاً برنامه‌ریزی برای استمرار و تعمیق هرچه بیشتر روابط اقتصادی ایران و افغانستان ضروری است. لذا در شرایط به وجود آمده در کشور افغانستان و وجود مزیت استفاده از کالاهای ایرانی برای افغان‌ها، از سوی دیگر احتمال افزایش رکود در بازار افغانستان و ماندگاری آن برای مدت نسبتاً طولانی، حفظ سهم صادرات به افغانستان از اهم برنامه‌های حوزه تجارت کشور خواهد بود. بر اساس آمارهای بین‌المللی سهم کشورمان در واردات افغانستان در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ (آخرین سال آمار در دسترس) از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، افغانستان در سال ۱۳۹۹ با جذب ۲۳۰۶ میلیون دلار پنجمین بازار صادراتی ایران بوده و در شش‌ماهه اول ۱۴۰۰ نیز با خرید ۹۹۹ میلیون دلار کالا از ایران همین موقعیت را حفظ نموده است. باین‌حال به دلیل تحولات داخلی در آن کشور، رشد صادرات ایران از نظر ارزشی به منفی ۱۰ درصد و از نظر وزنی به منفی ۲۵ درصد رسیده است. بدیهی است با پیش‌بینی عدم رشد بازار در افغانستان، استراتژی مناسب برای ما حفظ سهم بازار خواهد بود که عمدتاً از سوی چین و هند تهدید می‌شود. سهم هند در ۵ سال از بازار افغانستان از ۲ درصد به ۶ درصد و سهم چین از ۱۳٫۵ درصد به ۱۷ درصد ترقی نموده است. با توجه به وجود موافقت‌نامه تجارت آزاد بین چین و پاکستان، توسعه سپیک و روابط نزدیک پاکستان با دولت جدید در افغانستان، انتظار می‌رود سهم چین در بازار افغانستان رشد بیشتری داشته باشد. الف. هدف کمی پروژه افزایش صادرات ج.ا.ایران به افغانستان از ۲۳۰۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۴۶۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
- ب. اهداف کیفی پروژه شامل موارد ذیل می‌شود:
- اهداف کیفی این پروژه را هم می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
  - افزایش درآمدهای ارزی کشور
  - فعال‌سازی زیرساخت‌های خدمات تجاری میان دو کشور
  - افزایش سطح اشتغال و رفاه در کشور
  - تحکیم پیوندهای اقتصادی دوجانبه و منطقه‌ای

## اقدامات و دستاوردها

- تعیین اولویت‌های کالایی برای تشویق و توسعه صادرات
- اعزام هیئت به کابل جهت مشارکت در گفتگو با مقامات عالی افغانستان در حوزه اقتصادی و تجاری
- اعزام هیئت برای بازدیدهای مرزی به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکار
- به‌کارگیری توان کارشناسی و عملیاتی استان‌ها به منظور حل مشکلات در مرزهای افغانستان
- هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط در خصوص توجه و بررسی ظرفیت معادن غنی کشور افغانستان
- هماهنگی با وزارت امور خارجه در خصوص آمادگی سازمان برای شروع مذاکره موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشور افغانستان
- مشاوره به بیش از ۳۰ شرکت تولیدی و صادراتی جهت حضور در بازارهای افغانستان
- هماهنگی با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی با کشور افغانستان جهت تأسیس و ایجاد شعب صرافی‌ها در مناطق مرزی و امکان تأسیس باجه توسط صرافی‌های وابسته به مؤسسات اعتباری برای انجام عملیات خریدوفروش نقدی ارز

<ul style="list-style-type: none"> <li>• هماهنگی با دستگاه‌ها مرتبط جهت ایجاد مکانیسمی برای تهاتر اقلام مشخصی از صادرات کشور در قبال واردات مواد و محصولات خام و نیمه‌خام معدنی افغانستان</li> <li>• هماهنگی با دستگاه‌های متولی بازارچه‌های مرزی در جهت فعال نمودن بازارچه‌ها</li> <li>• هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی جهت استقرار نیرو در مرزهای شرقی برای قرنطینه محصولات کشاورزی و دامی (در صورت رفع موانع کالاهای کشاورزی از افغانستان تا حدود ۶۰ میلیون دلار امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد).</li> <li>• تعامل با بانک مرکزی در خصوص استقرار صرافی در مرزهای دو کشور برای تسهیل مبادلات ارزی که خوشبختانه علی‌رغم هماهنگی و پیگیری‌های متعدد در طی سال‌های گذشته و ام‌سال موافقت خود را مبنی بر تأسیس بجهت توسط صرافی‌های وابسته به مؤسسات اعتباری برای انجام عملیات خریدوفروش نقدی ارز به صورت موقت فراهم شد.</li> <li>• تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت بررسی و احصاء طرح‌ها برای جذب تجار، سرمایه‌داران و نخبه‌های افغانستان</li> <li>• تعامل با سازمان ایمیدرو در خصوص سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان از جمله سنگ‌آهن، بوکسیت و سایر معادن و همچنین بررسی موضوع تهاتر کالایی (در صورت عملیاتی شدن تهاتر حدود یک میلیارد دلار، امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد).</li> <li>• تعامل و مذاکرات با طرف افغان برای تثبیت تبادلات از طریق فراهم‌سازی زمینه افزایش صادرات افغانستان به ایران در چهارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی</li> </ul>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## ارتقا کارکردهای بیمه در مبادلات بین‌المللی

۸-۷

<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱</li> </ul>	<p><b>درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون برنامه ششم توسعه، اولویت‌های اختصاصی و عمومی ابلاغی ریاست محترم جمهوری و برنامه وزارت صمت مرتبط با حوزه صادرات، در همین راستا برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش ریسک‌های صادراتی ناشی از تحریم، نقش‌آفرینی بین‌المللی، مقابله با تحریم و پر کردن خلأ تحریم‌های بانکی، نوآوری‌های مالی متناسب با شرایط روز صادرات، روان‌سازی، تسهیل امور و کسب حداکثر رضایتمندی صادرکنندگان و سایر فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است.</li> </ul>	معرفی

<p><b>اقدامات و دستاوردها</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پیگیری متعدد جهت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به میزان ۲۰۰ میلیون یورو</li> <li>• صدور ضمانت‌نامه به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار برای شرکت مینا</li> <li>• صدور بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت، میان و بلندمدت (پوشش ریسک خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری)</li> <li>• صدور ضمانت‌نامه اعتباری و بانکی</li> <li>• اعتبار سنجی خارجی، صدور بیمه‌نامه‌های خاص صادرات، کل گردش صادرات، بلا اثر شدن قرارداد صادراتی، خاص صادرات، خرید دین اسناد، اسناد دیداری تضمین مطالبات بانک</li> <li>• اعتبار سنجی داخلی، شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهد، بانکی بازپرداخت، اعتبار ریالی، اعتبار تولیدی، متقابل پیش‌پرداخت، متقابل حسن انجام کار، اعتبار ارزی</li> <li>• اعتبار خریدار، خاص صادرات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری</li> </ul>
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>۹-۷</b>	<b>ارتقا توانمندی صادرکنندگان</b>
<p><b>اقدامات و دستاوردها</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: دی ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱</li> </ul> <p><b>درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪</b></p>
<p><b>معرفی</b></p>	<p>توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه صادرات و ایجاد فضای صادراتی برای ایشان به عنوان بازیگران کلیدی حوزه صادرات در بخش خصوصی موتور کشنده صادرات در آینده نزدیک ضروری خواهد بود؛ فرآیندی که با خوشه‌سازی و تکمیل زنجیره‌های تأمین تکمیل می‌شود. در این مسیر آموزش، شبکه‌سازی، معرفی استانداردهای تجاری و صادراتی، مشاوره حوزه صادرات و برگزاری رویدادهای تجاری داخلی و خارجی نقش بسیار مهمی در ایجاد و ارتقا بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی ایفا خواهد می‌کند و پروژه حاضر با این هدف طراحی شده است.</p>
<p><b>اقدامات و دستاوردها</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• صدور مجوز برگزاری نشست تخصصی برندینگ ذیل کارگروه تخصصی و علمی</li> <li>• بازبینی فرآیند برنامه‌ریزی و صدور مجوز و اجرای نمایشگاه‌ها ذیل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها</li> <li>• بازبینی روش‌های ارزیابی مجریان نمایشگاهی</li> </ul>

<b>۱۰-۷</b>	<b>ایجاد مراکز خدمات حقوقی تجارت خارجی</b>
<p><b>اقدامات و دستاوردها</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: آبان ۱۴۰۱</li> </ul> <p><b>درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪</b></p>
<p><b>معرفی</b></p>	<p>یکی از چالش‌ها اصلی فعالان تجارت خارجی، مشکلات و مسائل حقوقی است که در مسیر تعاملات و مبادلات خود با آن مواجه می‌شوند. بروز این مشکلات، هزینه‌ها و ضررهای بسیار زیادی به تجار ایرانی وارد می‌کند. پروژه حاضر به هدف مقابله با این چالش‌ها طراحی و اجرایی شده است.</p>
<p><b>اقدامات و دستاوردها</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی محیط حقوقی تجارت خارجی شامل قوانین، فرایندها، نهادهای داخلی و کشورهای هدف (با اولویت کشورهای روسیه، هند)</li> <li>• شناسایی چالش‌های و مسائل حقوقی تجارت خارجی کشور با کشورهای هدف</li> </ul>

تقویت کارکردهای صادراتی مناطق آزاد اقتصادی		۱۱-۷
درصد پیشرفت پروژه: ۳%	تاریخ شروع: آذر ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۲	
<ul style="list-style-type: none"> <li>کشورها می‌توانند از طریق روابط تجاری و گسترش تجارت آزاد سطح تولید ملی و درآمد خود را افزایش دهند و به سطح رفاه بالاتری دست یابند، لذا به ایجاد مناطق آزاد که یکی از شیوه‌های بهره‌مندی از مواهب تجارت آزاد است روی می‌آورند، مناطق آزاد ایران نیز با هدف پیوستن به جریان تجارت آزادراه اندازی شدند. مناطق آزاد به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درون‌گرایی به برون‌گرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است، درحالی‌که ایران هنگام تأسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ به‌ویژه توسعه صادرات، پیروی نمی‌کرد و به‌رغم در نظر گرفتن سیاست‌های انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آن‌ها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.</li> <li>از آنجاکه مناطق مذکور در نقش‌آفرینی خود به‌منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور به‌صورت کامل موفق نبودند، با توجه به مأموریت اصلی سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی امر تجارت خارجی کشور، پروژه تقویت کارکردهای صادراتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>پیرو اقدامات قبلی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر تدوین پیش‌نویس سند توسعه صادرات مناطق مذکور پیشنهاد ایجاد «کارگروه برنامه‌ریزی و راهبری طرح صادراتی نمودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک ج.ا.ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات، بانک مرکزی با مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد موافقت قرار گرفت مقرر شد این کارگروه از سوی آن معاونت با حضور معاونین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه و اعضای پیشنهادی تشکیل گردد.</li> <li>با توجه به عدم برخط بودن آمار تجارت خارجی کشور توسط گمرک ج.ا.ایران نیز مقرر شد طی تعاملات صورت گرفته مقرر شد آمار تجارت خارجی مناطق بر اساس رویه‌های موجود در مناطق به سازمان ارسال گردد.</li> <li>تهیه مقدمات تفاهم‌نامه همکاری مشترک در راستای گسترش امر صادرات مناطق آزاد و ویژه</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

گسترش و احیای موافقت‌نامه‌های تجاری		۱۲-۷
درصد پیشرفت پروژه: ۵%	تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۲	
<ul style="list-style-type: none"> <li>با عنایت به تمرکز بر بازارهای صادراتی منطقه‌ای و تسهیل صادرات کشورمان به بازارهای هدف، عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یا آزاد با بازارهای عمده صادراتی کشورمان به منظور کاهش هزینه صادرات به این بازارها با کاهش و حذف تعرفه‌های گمرکی مدنظر می‌باشد. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از کل صادرات جهان از امتیاز توافقی‌های تجاری استفاده می‌کنند این در حالی است که رقم مشابه در ایران ۵ درصد می‌باشد. لذا انجام مذاکره و عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی / آزاد با شرکای تجاری ایران در دستور کار قرار گرفته تا مسیر صادرات کشورمان به بازارهای هدف هموارتر شود. پروژه حاضر به هدف گسترش و احیای این موافقت‌نامه‌ها طراحی و اجرا شده است.</li> </ul>		



<ul style="list-style-type: none"> <li>• اقدامات انجام شده برای عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد با ۵ کشور اوراسیا از مرداد ۱۴۰۰ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ تعاملات گسترده داخلی برای انجام هماهنگی در اتخاذ مواضع مذاکراتی با سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، گمرک، اتاق بازرگانی ایران</li> <li>○ برگزاری هفت نوبت مذاکره ویدئو کنفرانسی در مورد فصول اول تا نهم موافقت‌نامه بین سر تیم‌های مذاکراتی طرفین و مسائل جدید</li> <li>○ برگزاری مذاکره نوبت چهاردهم با سر تیم های مذاکراتی دو طرف به‌صورت حضوری در ایروان</li> <li>○ برگزاری دومین دور مذاکرات بین تیم‌های کامل مذاکراتی ایران و اوراسیا که در ۱۰ و ۱۱ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در ایروان ارمنستان با حضور ۵۰ نفر از مذاکره‌کنندگان اتحادیه اوراسیا و ۵ نفر از مذاکره‌کنندگان کشورمان برگزار شد. طی این مذاکرات مواضع دو طرف در کل موافقت‌نامه مرور و تصمیمات مربوطه برای نهایی کردن موارد مورد بحث اتخاذ شد.</li> </ul> </li> <li>• اقدامات در خصوص عقد توافق با سایر کشورها: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ پاکستان: مذاکره با مشاور نخست‌وزیر پاکستان در ایران (در ۱۵ آبان ۱۴۰۰) و تأکید بر آمادگی ایران برای پی‌گیری مذاکرات تجاری برای عقد توافق تجارت آزاد</li> <li>○ مالزی: برگزاری جلسات داخلی و هماهنگی برای نهایی سازی موارد توافق شده جهت پیشبرد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و مالزی</li> <li>○ هند: پیگیری از وزارت امور خارجه و طرف هندی برای نهایی سازی فهرست کالاهای مورد توافق به منظور پیشبرد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و هند</li> <li>○ جمهوری آذربایجان: برگزاری جلسات داخلی و هماهنگی برای نهایی سازی موارد توافق و پیشبرد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و آذربایجان</li> </ul> </li> </ul>	<b>اقدامات و دستاوردها</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<b>تقویت کانال‌های مالی و بانکی</b>		<b>۷-۱۳</b>
<b>درصد پیشرفت پروژه: ۱۰٪</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰</li> <li>• تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۲</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• با توجه به شرایط ویژه تحریمی ایران، عملیاتی شدن راهکارهای رفع مشکلات در حوزه پرداخت بین‌المللی با نگاه بر رفع موانع ضروری به نظر می‌رسد. نگاه دقیق به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد که به‌طور کلی دو عنصر کلیدی، عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم‌های جدید نیز بر آن دو تأکید شده است. این دو عنصر عبارت‌اند از: تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام‌رسانی مالی از طریق سوئیفت. در این شرایط، لازم است تدابیر ویژه و خلاقانه در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها اندیشیده شود؛ به‌گونه‌ای که همکاری بانکی ایران با کشورهای طرف تجاری، در بسترهای مستقل از نظام‌های پرداخت تحریم پذیر صورت بگیرد. در نتیجه ضرورت دارد نقشه راه کشور در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی در شرایط تحریم طراحی و تدوین شود. اهمیت و فواید ناشی از این طراحی را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ انجام مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری در کشور بدون تهدیدات و مشکلات ناشی از نظام دلار</li> <li>○ رفع تهدیدات ناشی از تحریم سوئیفت و حذف موانع ایجاد شده بر جریانات تجاری کشور</li> <li>○ جلوگیری از رصد مسیر تراکنش‌های بین‌المللی کشور توسط کشورهای متخاصم</li> <li>○ انجام مبادلات کشور از کانال رسمی بانکی؛ بدون ریسک و مطابق با عرف تجارت جهانی</li> </ul> </li> </ul>	<b>معرفی</b>	



○ کاهش نوسانات بازار ارز با تنوع‌بخشی به ارزهای پرداختی (کاهش تقاضای ارزهای جهان روا)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>پایش و بررسی وضعیت کنونی پرداخت‌های بین‌المللی کشور</li> <li>اقتناع‌ذی‌نفعان و شناسایی ابعاد شبکه بازیگران (شامل تجار، بانک‌ها و ...)</li> </ul>	اقدامات و دستاوردها

گسترش ظرفیت‌های آماد بین‌المللی		۱۴-۷
درصد پیشرفت پروژه: ۵٪	<ul style="list-style-type: none"> <li>تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰</li> <li>تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۲</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>یکی از مهم‌ترین مسائل جهت توسعه صادرات کشور راه‌اندازی و توسعه زیرساخت‌های دریایی، ریلی و جاده‌ای است. به دلیل عدم اهتمام کافی به این مهم طی سالیان گذشته و همچنین تحریم‌های اعمال شده به خطوط کشتیرانی ج.ا.ا. فرآیند صادراتی کشور دچار اختلال جدی شد. با توجه به این مسئله سازمان توسعه تجارت مبحث لجستیک را به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی خود تعریف و ضمن طراحی ساختاری برای این مسئله، مشکلات موجود را احصا و در حال برنامه‌ریزی و تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای حل گره‌های موجود و ایجاد زیرساخت پایدار جهت توسعه و اتکا صادرکنندگان به آن است. از مهم‌ترین برنامه‌ها می‌توان به پیگیری برای توسعه خطوط و ناوگان دریایی دولتی و خصوصی، تکمیل خطوط ریلی در بنادر و افزایش کمی و کیفی ناوگان جاده‌ای اشاره کرد.</li> <li>با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد از یکسو و همچنین اهمیت صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور، نسبت به تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور، متضمن حمایت‌های کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، اقدام گردیده که بسته حمایتی فوق‌الذکر، توسط معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده است. موضوع فعال‌سازی خطوط هوایی کالاهای فسادپذیر و ارزش‌افزوده در جهت بهره‌برداری تجار از امکانات و تسهیلات دولتی در دستور کار قرار گرفته است.</li> </ul>		معرفی
<p style="text-align: center;"><b>خطوط منظم دریایی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>در سال جاری در حوزه دریای خزر توافق‌نامه برقراری خطوط منظم دریایی فی‌مابین سازمان توسعه تجارت ایران و کشتیرانی خزر منعقد شده است. در این توافق‌نامه که از ابتدای آبان ماه سال جاری به مدت یک سال پیش‌بینی شده است، خطوط منظم ذیل عملیاتی می‌گردد: <ul style="list-style-type: none"> <li>از مبدأ بندر انزلی به مقصد بندر آستراخان و مخاچ قلعه - روسیه و آکتائو - قزاقستان</li> <li>از مبدأ بندر امیرآباد به مقصد بندر آستراخان و مخاچ قلعه - روسیه و آکتائو - قزاقستان</li> <li>سازمان توسعه تجارت ایران به ازاء انجام سفرهای منظم فوق از محل سود سهام دولت نزد کشتیرانی ج.ا.ا. ایران اقدام به پرداخت یارانه می‌نماید.</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>تأمین کشتی رو-رو در دریای خزر</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>در ارتباط با تأمین کشتی رو-رو (خرید، اجاره) <ul style="list-style-type: none"> <li>عملیاتی نمودن یک کشتی رو-رو از مبدأ انزلی به آستراخان با مالکیت روسی</li> <li>پیگیری تأمین کشتی رو-رو از طریق شرکت کشتیرانی خزر جهت حمل کانتینری کالاهای فسادپذیر</li> </ul> </li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

- بررسی و پیگیری چگونگی صادرات کالاهای فسادپذیر از طریق حمل دریایی به عنوان جایگزین حمل جاده‌ای
- اخذ موافقت از صندوق توسعه ملی و بانک پاسارگاد (عاملیت مالی) برای لیزینگ کشتی‌های رو-رو توسط شرکت کشتیرانی خزر
- توافق با بانک پاسارگاد جهت تجهیز کشتیرانی خصوصی خود در دریای خزر و ارائه خدمات به سایر صادرکنندگان
- انجام مذاکره و اخذ موافقت صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات به شرکت‌های کشتیرانی خصوصی فعال در دریای خزر
- مذاکره اولیه جهت ایجاد کنسرسیوم لجستیکی صادرات قیر جهت خرید کشتی تخصصی صادرات قیر
- انجام مذاکره با سایر دستگاه‌ها و نهادها جهت استفاده از زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی ارتش (کارگو) و سایر امکانات لجستیکی آنان در جهت افزایش و تسهیل ترابری صادراتی
- برگزاری نشست‌های تخصصی با صادرکنندگان استان‌های مازندران و گیلان جهت احصاء مشکلات حمل‌ونقل در حوزه دریا و جاده و تشویق ایشان نسبت به استفاده از امکانات شرکت‌های حمل دریایی جهت حمل دریایی کالاهای صادراتی به جای حمل جاده‌ای

#### کارگو

- در ارتباط با تأمین هوایمای کارگو مذاکرات اولیه جهت افزایش ظرفیت استفاده از امکانات موجود کشور صورت گرفته و همچنین شیوه‌نامه‌های پرداخت ماهه‌التفاوت نرخ سود هوایمهای باری و مسافربری جهت حمایت از حمل هوایی کالاهای فسادپذیر و ارزش‌افزوده بالا انجام شده است.
- توافق با وزارت جهاد جهت ساماندهی حمل مواد غذایی فساد شدنی
- تصویب شیوه‌نامه اجرایی پرداخت یارانه سوخت هوایمهای باری برای صادرات محصولات کشاورزی به توسط وزیر صمت بر اساس مفاد بند (م) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

#### پایانه‌های صادراتی

- طی ۱۰۰ روز گذشته پروانه تأسیس ۳ پایانه صادراتی در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان و همچنین برای احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی مریوان واقع در استان کردستان پروانه تأسیس صادر شده است.

#### حمل ریلی

- طی بررسی‌های میدانی از خطوط ریلی استان‌های گیلان و مازندران، مهم‌ترین اقدام تأمین بودجه معادل ۷۰۰ میلیارد تومان جهت تکمیل خط ریلی رشت کاسپین و همچنین تکمیل پروژه ساخت اسکله ریلی بندر امیرآباد است که در حال پیگیری می‌باشد.

### گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی

۷-۱۵

• تاریخ شروع: آبان ۱۴۰۰

• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱

درصد پیشرفت پروژه: ۱۵%

- یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک صادرات و اشتغال تخصصی در کشور می‌توان به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد که می‌تواند ضمن درگیر کردن متخصصان و ایجاد اشتغال تخصصی راهی برای جلوگیری از خروج نخبگان باشد.
- توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی کشور، خنثی‌سازی تحریم‌ها افزایش اشتغال و رشد اقتصادی از اهداف این پروژه به حساب می‌آید و این سازمان برنامه بسیار جدی برای

معرفی

<p>افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی با فراهم آوردن شرایط آن از جمله ایجاد ساختار ضمانت صادرات، ورود به پروژه‌های EPCF و کمک به تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و استفاده از ظرفیت شبکه‌های خانه‌های تجارت و دفاتر معاونت علمی اشاره کرد.</p>	<p><b>اقدامات و دستاوردها</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• صدور و یا تمدید ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت و حسن انجام تعهدات برای شرکت‌ها متعدد و فعال در این حوزه</li> <li>• تعیین میزان تعهد ارزی و صدور گواهی صادرات به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی ناشی از صادرات برای شرکت‌های فعال در این حوزه</li> <li>• بررسی پرونده شرکت‌های درخواست‌کننده صدور و تمدید مجوز خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات</li> <li>• اقدام به سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون دلاری جهت صدور ضمانت‌نامه به نفع کارفرمایان عراقی و تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران</li> <li>• تعاملات کارشناسی و هماهنگی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری صندوق توسعه ملی و انجام مقدمات لازم برای بررسی میدانی پروژه</li> </ul>	

### بازنگری و تکمیل قواعد گسترش مبادلات خارجی

۱۶-۷

<p><b>درصد پیشرفت پروژه: ۴۰٪</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰</li> </ul>	<p><b>معرفی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• با عنایت به ضرورت تفوق سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی و همچنین تفویض پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادراتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور نسبت به تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور کلیه دستگاه‌های مسئول با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی اقدام نموده و در این مسیر، ضمن برگزاری جلسات متعدد کمیته اقدام ارزی، بیش از ۷۰۰ پرونده صادرکننده را مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار داده است.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۰</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تشکیل دبیرخانه کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و انجام کارشناسی لازم جهت ارائه درخواست‌ها به کمیته اقدام ارزی</li> <li>• برگزاری جلسات متعدد کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت، نهاد نظارتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون</li> <li>• بررسی پرونده بیش از ۷۰۰ متقاضی در خصوص مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰</li> <li>• تدوین بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ و پیگیری ابلاغ آن توسط کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان نقشه راه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان</li> <li>• تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در راستای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید</li> <li>• شایان‌ذکر است که با پیگیری‌های انجام شده تا کنون بیش از ۸۲ درصد تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان، ایفا شده و تلاش‌ها جهت بازگشت ۱۸ درصد باقیمانده در دست انجام می‌باشد.</li> </ul>	<p><b>اقدامات و دستاوردها</b></p>	

## ۸. سبد پروژه‌های معادن و فراوری مواد

توسعه اکتشاف و تکمیل پایگاه داده زمین‌شناسی		۱-۸
درصد پیشرفت پروژه: ۵٪	• تاریخ شروع: مهر ۱۴۰۰	معرفی
	• تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۲	
<p>• سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در قالب توافقنامه سه جانبه و برنامه‌ای مشارکتی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تعریف برنامه‌ای تحولی در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور نمود که پس از ماه‌ها بررسی و تحلیل فنی در کمیته راهبردی مشترک معدنی کشور با حضور مدیران و متخصصان این بخش، استان خراسان جنوبی به عنوان اولین هدف اجرای این برنامه در سال ۱۴۰۰ معرفی و برنامه‌ریزی اجرای پروژه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی برای آن طراحی شد که اقدامات اجرایی آن از مهرماه سال جاری آغاز شد. این پروژه در مساحتی نزدیک به ۱۵ هزار کیلومترمربع که در برگیرنده حدود ۴ شهرستان و بیش از ۸۵ روستا است به اجرا درمی‌آید.</p> <p>• اهم نتایج اجرای این پروژه عبارت‌اند از:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ افزایش قابل توجه میزان اشتغال در منطقه و توسعه عدالت محور استان</li> <li>○ تهیه ۶۰ ورقه-نقشه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، اکتشاف سیستماتیک چهارلایه‌ای شامل فلزی، غیرفلزی، کانی‌های قیمتی و عناصر استراتژیک</li> <li>○ تکمیل فاز شناسایی و پی‌جویی اکتشافی جهت معرفی مناطق جدید امیدبخش معدنی که تحولی چشمگیر در بخش معدن استان به همراه خواهد داشت.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعزام اکیپ‌های صحرائی</li> <li>• اخذ مجوز ستادکل نیروهای مسلح و برداشت داده به روش ژئوفیزیک هوابرد (موضوع بند ۱)</li> <li>• تعداد ۱۲۵۳ کارشناس/روز اعزامی به مأموریت جهت تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی (موضوع بند ۲ برنامه)</li> <li>• تعداد ۶۰۰ کارشناس/روز اعزامی به مأموریت جهت تهیه نقشه‌های ژئوشیمی (موضوع بند ۳ برنامه)</li> <li>• تعداد ۴۶۴ کارشناس/روز اعزامی به مأموریت جهت تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی اقتصادی (موضوع بند ۴ برنامه)</li> <li>• تهیه گزارش تلفیق و مدل‌سازی لایه‌های اطلاعاتی و معرفی نواحی امیدبخش فاز شناسایی در پهنه خراسان جنوبی (بیرجند- شاهرخت) (موضوع بند ۵ برنامه)</li> <li>• برداشت تعداد ۱۵۹۵ نمونه زمین‌شناسی</li> <li>• برداشت تعداد ۱۶۴۱ نمونه زمین‌شناسی اقتصادی</li> <li>• برداشت تعداد ۲۰۰۷ نمونه ژئوشیمی</li> <li>• نزدیک به ۳۰۰۰ کارشناس - روز اعزامی به مأموریت که در تاریخ این سازمان بی‌سابقه بوده است.</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

## ۹. سبد پروژه‌های زیرساخت

پروژه احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی صنعت و معدن		۱-۹
درصد پیشرفت پروژه: ۵%	تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۰	معرفی
	تاریخ پایان: شهریور ۱۴۰۳	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• به منظور جلوگیری از توقف تولید و اطمینان بخشی از تأمین پایدار انرژی به‌ویژه برق در واحدهای تولیدی، طی هماهنگی صورت گرفته و همکاری وزارت نیرو، واحدهای تولیدی بزرگ زنجیره معدن نسبت به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تولید ۱۴ هزار مگاوات برق اقدام کرده تا ضمن تأمین نیاز خود برق مازاد را به شبکه سراسری تحویل دهند. اجرای این تفاهم‌نامه منجر به سرمایه‌گذاری حدود ۷ میلیارد دلار در زیرساخت‌های بخش تولید خواهد شد.</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مذاکرات متعدد با بنگاه‌های تولیدی و وزارت نیرو به منظور عملیاتی شدن پروژه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه دوجانبه</li> <li>• پیگیری برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها با قیمت معادن سوخت نیروگاهی که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است.</li> <li>• پیگیری برای صدور مجوزهای زیست‌محیطی و وزارت نیرو در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط</li> <li>• پیگیری برای تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی</li> </ul>		

## ۱۰. سبد پروژه‌های اجتماعی - حمایتی

راه‌اندازی فرایند تسهیل اشتغال دهک های درآمدی پایین		۱-۱۰
درصد پیشرفت پروژه:	تاریخ شروع: فروردین ۱۴۰۱	معرفی
	تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۱	
<ul style="list-style-type: none"> <li>در این پروژه تلاش بر این است که توزیع اشتغال در دهک‌های پایین بهبود یابد. به عبارتی توزیع فرصت‌های شغلی عادلانه شود. با بهبود توزیع اشتغال، توزیع درآمد بهبود خواهد یافت. جامعه هدف پروژه دهک‌های یک، دو و سه هستند که به‌طور میانگین در آن‌ها، از هر دو خانوار یک نفر شاغل است، درحالی‌که در دهک ۱۰، هر خانوار به متوسط بیش از یک فرد شاغل دارد.</li> <li>در این پروژه فرآیند شناسایی استعدادها، توانمندسازی و هدایت شغلی انجام شده و ضمناً در کنار مهارت‌آموزی، امتیازاتی به بنگاه‌هایی که این افراد را بکار می‌گیرند، داده می‌شود.</li> <li>لازم به ذکر است این پروژه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی خواهد شد.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>متناسب‌سازی نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ در مناطق غیر برخوردار</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

اشتغال مرزنشینان		۲-۱۰
درصد پیشرفت پروژه:	تاریخ شروع: اردیبهشت ۱۴۰۱	معرفی
	تاریخ پایان: اسفند ۱۴۰۲	
<ul style="list-style-type: none"> <li>بیکاری در مناطق مرزی یکی از علل کوله‌بری و قاچاق در نواحی مرزی کشور به شمار می‌رود. دو رویکرد اصلی برای مواجهه با این معضل، توانمندسازی افراد و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها می‌باشد. پروژه حاضر تلاش دارد تا با فعال‌سازی این دو ابزار در مناطق مرزی کشور با بیکاری و معضلات حاصل از آن در این مناطق مقابله کند.</li> <li>لازم به ذکر است این پروژه با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی خواهد شد.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>تعیین نرخ سود پایین برای تسهیلات تبصره ۱۸ در مناطق محروم مرزی</li> </ul>		اقدامات و دستاوردها

# فصل دوم

طرح آمایش بخش صنعت، معدن و تجارت

## گزارش طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری

در آمایش صنعتی، معدنی و تجاری برنامه‌های این بخش به تفصیل و به تفکیک شهرستان‌ها طراحی می‌شود. در مرحله اول این برنامه که تا پایان ۱۴۰۱ انجام خواهد شد فرصت‌های اشتغال و ویرایش اول نقشه راه سرمایه‌گذاری در هر شهرستان تدوین خواهد شد.

در تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری، شناسایی ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه استان‌ها و طرح‌های اولویت‌دار منطبق بر نقشه آمایش (مشمول بر طرح‌های نیمه‌تمام، ایجاد، فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش، احیای معادن و توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌های صنعتی) انجام می‌شود. همچنین بر اساس پیش‌بینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴، میزان اشتغال موردنیاز هر استان به تفکیک شهرستان‌ها جهت نیل به هدف بیکاری متوازن استخراج خواهد شد. طراحی نقشه راه سرمایه‌گذاری با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان و با همکاری تمام معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت از جمله معاونت طرح و برنامه، معاونت امور صنایع، معاونت امور معدنی و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، معاونت بازرگانی داخلی، سازمان توسعه تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور صورت می‌گیرد. تکمیل و نهایی سازی اسناد بر اساس اخذ نظرات نمایندگان محترم مجلس، سازمان‌های برنامه‌بودجه استانی، استانداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی استانی، اتاق اصناف و خبرگان علمی استان‌ها انجام می‌شود.

## فرایند طراحی

### ۱. بررسی مبانی آمایش سرزمین و مطالعات پیشین

- بررسی چارچوب نظری آمایش سرزمین
  - بررسی سوابق پیشین مطالعات آمایش سرزمین با تأکید بر بخش صنعت، معدن و تجارت
  - بررسی آموزه‌های تجارب بین‌المللی
  - بررسی مطالعات بخشی مرتبط با سازمان‌دهی فضایی بخش
- در این بخش مطالعات پیشین آمایش سرزمین در کشور در دوره‌های مختلف، تجارب بین‌المللی در زمینه آمایش سرزمین صنعت، معدن و تجارت و نیز مطالعات بخشی صورت گرفته در حوزه صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفته و یافته‌های بررسی دسته‌بندی خواهد شد. مطالعه تجارب بین‌المللی برای پنج کشور (ترکیبی از کشورهای با بیشترین شباهت با ایران به لحاظ نظام برنامه‌ریزی فضایی و کشورهای با نظام فدرالی که نظام برنامه‌ریزی فضایی پیشرفته‌تری دارند) صورت خواهد گرفت.



## ۲. بررسی و تحلیل اسناد فرادست، قوانین و مقررات و مصوبات مهم مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

در این بخش اسناد بالادستی، اسناد توسعه‌ای بخشی، مهم‌ترین قوانین و مقررات و مصوبات تأثیرگذار بر سازمان فضایی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته و ارزش‌های راهبردی تدوین خواهند شد.

## ۳. شناسایی و تحلیل روندها و کلان‌روندهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار بر توسعه آتی بخش صنعت، معدن و تجارت

- شناسایی روندها و کلان‌روندهای ملی
- شناسایی روندها و کلان‌روندهای منطقه‌ای
- شناسایی روندها و کلان‌روندهای بین‌المللی
- تحلیل تأثیر روندها و کلان‌روندها بر توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت
- تحلیل تأثیر روندها و کلان‌روندها بر توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش منتخب<sup>۱</sup>

در این بخش، با تکیه بر تحلیل‌های آینده‌پژوهی، مهم‌ترین روندهای تأثیرگذار بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور، اعم از روندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و علم و فناوری شناسایی و تحلیل خواهند شد. تحلیل روندهای بین‌المللی عمدتاً مبتنی بر مطالعات و گزارشات آینده‌پژوهی معتبر منتشر شده در جهان صورت خواهد بود. نتایج تحلیل‌های این بخش در ترسیم تصویر توسعه‌یافتگی فضایی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت. از جمله موضوعاتی که در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت، انتخاب تعدادی زنجیره ارزش مهم و بررسی تأثیر روندها و کلان‌روندهای شناسایی شده بر این زنجیره‌ها و رویکردهای تکمیل آن‌هاست که در حد مقدمات این مطالعه خواهد بود. در بررسی زنجیره‌های مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی، بحث حرکت به سمت تکمیل زنجیره و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و روندهای اقتصادی جهانی تأثیرگذار بر آن نیز مورد توجه خواهد بود.

## ۴. تحلیل وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت

۴-۱- تحلیل وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش صنعت

- بررسی جایگاه بخش صنعت در کشور به لحاظ موقعیت و سهم آن نسبت به سایر بخش‌ها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی

<sup>۱</sup> لازم به ذکر است که آنچه در شرح خدمات مصوب به عنوان شناسایی زنجیره‌های ارزش (که باید به تفکیک محصولات تولیدی مختلف صورت بگیرد) و نقشه تکمیل آن‌ها اشاره شده، مطالعات گسترده و جامعی را به جهت گستردگی، پیچیدگی و تنوع زنجیره‌های ارزش می‌طلبد که در قلمرو و ظرفیت طرح آمایش سرزمین بخش صنعت و معدن نیست. لذا با توجه به مقدمات این پروژه، بررسی‌ها روی زنجیره‌های ارزش منتخب (این زنجیره‌ها طی انجام همین بند انتخاب خواهند شد) متمرکز خواهند شد.

- تبیین وضع موجود توزیع فضایی فعالیت‌های (اجزای) بخش صنعت، اعم از کارگاه‌های صنعتی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و توزیع فضایی آن‌ها در پهنه سرزمین به تفکیک استانی
- تحلیل طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های مصوب و در حال اجرای مرتبط با بخش‌های صمت
- تحلیل زنجیره ارزش کالاهای تولیدی استان‌ها (در این بخش کارگاه‌های صنعتی فعال و نیمه فعال در رشته فعالیت‌های منتخب (مطابق با اسناد سیاست صنعتی) بر اساس ارتباط رشته فعالیت‌ها در بالادست و پایین دست زنجیره تولید در هر استان یا استان‌های منطقه مورد تحلیل)
- تحلیل صنعت استان بر اساس کارگاه‌های بزرگ و متوسط صنعتی (طبق اطلاعات مرکز آمار)
- طبقه‌بندی محصولات تولیدی استان‌ها به واسطه‌ای، مصرفی، سرمایه‌ای
- تحلیل بنگاه‌ها بر اساس نیاز و دسترسی به منابع آبی (طبق اطلاعات مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی)
- تحلیل صنعت بر اساس دسترسی به مواد اولیه معدنی، کشاورزی و ... (طبق گزارشات و آمارهای سازمان‌های مرتبط در هر حوزه)
- تحلیل صنعت بر اساس دسترسی به نیروی انسانی (طبق اطلاعات مرکز آمار)
- تحلیل صنعت بر اساس دسترسی به زیرساخت‌های (گزارشات سازمان صمت)
- تحلیل صنعت بر اساس دسترسی به بازار مصرف
- تحلیل زنجیره ارزش خوشه‌های صنعتی استان‌ها (طبق اطلاعات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) بر اساس مزیت‌های نسبی تولید صنعتی به تفکیک استانی
- ۲-۴- تحلیل وضع موجود و استخراج ساختار و سازمان فضایی بخش معدن
- تحلیل جایگاه بخش معدن در استان
- تحلیل بخش معدن لحاظ موقعیت و سهم آن از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نسبت به سایر بخش‌ها
- تبیین توزیع فضایی ذخایر و معادن و فعالیت‌های معدنی<sup>۲</sup>
- در این بند، وضع موجود اجزای بخش معدن، اعم از معادن، نواحی معدنی و توزیع فضایی آن‌ها در پهنه سرزمین به تفکیک استانی و بر اساس گزارشات نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های مصوب و در حال اجرای مرتبط با هر یک از معادن و نواحی معدنی که در صورت اجرایی شدن بر توزیع فضایی بخش معدن تأثیرگذاری خواهند داشت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.
- تحلیل کارگاه‌های معدنی فعال و نیمه فعال<sup>۳</sup>

<sup>۲</sup> با توجه به اینکه صنایع مرتبط با پردازش مواد معدنی نیز در بخش صنعت بررسی می‌شوند، منظور از فعالیت‌های معدنی در این بند، فعالیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری از آن‌هاست.

<sup>۳</sup> در تحلیل‌های این بخش، زیربند بررسی بازارهای مصرف داخلی و خارجی به دلایل مشابه آنچه که در ۴،۱،۲ تشریح شد حذف شده است.

- بر اساس ارتباطات در زنجیره تولید (رشته فعالیت‌های بالادست و پایین‌دست موجود در استان مورد بررسی و استان‌های مجاور) (بر اساس گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
- بر اساس مزیت‌های نسبی تولیدات معدنی به تفکیک استانی (تحلیل‌های تیم پروژه)
- بر اساس نیاز و دسترسی به منابع آبی (طبق اطلاعات مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی)
- تیپ بندی معادن و تحلیل فضایی پراکنش آن‌ها بر اساس حجم ذخایر، سودآوری، تقاضای ملی و جهانی و ... بر اساس گزارشات سازمان‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و ایمیدرو
- ۳-۴- تحلیل بخش تجارت استان‌ها
- تحلیل تجارت خارجی و تراز خارجی کشور و استان‌ها
  - به تفکیک شرکای تجاری
  - به تفکیک نوع کاربرد (مصرفی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای)
  - به لحاظ تنوع کالاهای صادراتی و وارداتی
  - به تفکیک شیوه‌های حمل
  - به تفکیک مبادی ورودی- خروجی
  - تحلیل تجارت خارجی کشور به تفکیک فناوری
  - تنوع و تمرکز تجاری (بازار و کالا)
  - خدمات (فنی و مهندسی، ترانزیت و سایر خدمات)
- تحلیل بازرگانی داخلی
  - بررسی متغیرهای کلیدی بازرگانی داخلی (مانند اشتغال، سهم شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از تولید ناخالص داخلی و ...)
  - بررسی وضعیت نظام توزیع مدرن و سنتی و شبکه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی استان‌ها
  - بررسی وضعیت زیرساخت‌های بازرگانی داخلی استان

## ۵. شناسایی، واکاوی و تحلیل راهبردی بخش صمت استان‌ها (نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و

### تهدیدهای فرارو) و ریشه‌یابی بحران‌های فعلی و احتمالی (با نگاه نقادانه نسبت به گذشته)

در این قسمت، تحلیل راهبردی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از دیدگاه بخشی و فضایی آن صورت گرفته و سپس بحران‌های فعلی و احتمالی که عمدتاً ناشی نقاط ضعف و تهدیدات شناسایی شده هستند ریشه‌یابی و نقد خواهند شد. به‌منظور احصا و ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات از ماتریس‌های تحلیل عوامل داخلی و خارجی بهره گرفته خواهد شد.

- بررسی و تحلیل تعارض‌ها، عدم توازن‌ها و عدم تعادل‌های بین‌بخشی- بین منطقه‌ای (از بعد چشم‌اندازها، راهبردها، پیامدها، پیوندهای پسین و پیشین، انتظارات متقابل و ...)

در این مرحله با استفاده از نگاهت نهادی تحلیل ذینفعان و تحلیل‌هایی نظیر تحلیل میزان تناسب یا تعادل ساختار فضایی بخش به کمک احصای شاخص‌های مرتبط و تلفیق و مقایسه آن‌ها به کمک روش دلفی صورت خواهد گرفت.

## ۶. تدوین چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای کلان توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت

### ۷. تدوین مدل شناسایی اولویت‌های تعریف طرح‌های جدید

### ۸. تعیین اولویت موضوعی و فضایی توسعه بخش صنعت و معدن

در این مرحله، اولویت‌های موضوعی و فضایی توسعه بخش‌های صمت بر اساس چشم‌انداز و اهداف راهبردی تدوین شده در مراحل قبل احصاء خواهند شد.

### ۹. ملاحظات و انتظارات متقابل توسعه آتی بخش صنعت و معدن از سایر بخش‌های هم‌پیوند و الزامات تحقق آن‌ها

در این مرحله، الزامات تحقق چشم‌انداز در تعامل با بخش‌های هم‌پیوند بر اساس راهبردهای تدوین شده و با رویکرد تحلیل ذینفعان انجام و استراتژی‌های مدیریت ذی‌نفعان ارائه خواهد شد.

### ۱۰. تدوین اسناد اولویت‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان‌ها

## پیشرفت طراحی نقشه راه سرمایه گذاری شهرستان ها

ردیف	شهرستان های استان	میزان پیشرفت فعلی (درصد)
۱	بوشهر	۶۰
۲	مازندران	۶۰
۳	کهگیلویه و بویراحمد	۷۰
۴	گیلان	۵۰
۵	کرمانشاه	۶۰
۶	تهران	۶۰
۷	قزوین	۷۰
۸	گلستان	۶۰
۹	زنجان	۷۰
۱۰	خوزستان	۸۵
۱۱	فارس	۷۰
۱۲	چهارمحال و بختیاری	۶۵
۱۳	کرمان	۶۰
۱۴	خراسان شمالی	۶۵
۱۵	البرز	۵۰
۱۶	کردستان	۶۰
۱۷	خراسان رضوی	۶۰
۱۸	اردبیل	۶۵
۱۹	قم	۵۰
۲۰	مرکزی	۵۰
۲۱	همدان	۸۰
۲۲	خراسان جنوبی	۶۰
۲۳	اصفهان	۶۰
۲۴	سیستان و بلوچستان	۹۰
۲۵	یزد	۶۵
۲۶	سمنان	۶۰
۲۷	آذربایجان غربی	۶۵
۲۸	آذربایجان شرقی	۶۵
۲۹	ایلام	۶۰
۳۰	لرستان	۶۵
۳۱	هرمزگان	۵۵

## خروجی‌های برنامه

---

- شناسایی اشتغال موردنیاز هر استان به تفکیک شهرستان‌ها طی ۴ سال آتی (در راستای نیل به هدف بیکاری متوازن).
- شناسایی پتانسیل‌های بالقوه استان به تفکیک شهرستان‌ها.
- شناسایی طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰ درصد (منطبق بر آمایش) هر استان به تفکیک شهرستان.
- شناسایی زنجیره‌های ارزش قابل توسعه صنایع منتخب به تفکیک استان و شهرستان‌ها.
- شناسایی صنایع و معادن راکد قابل بازگشت به چرخه تولید به تفکیک استان و شهرستان‌ها.
- شناسایی زنجیره ارزش رشته فعالیت‌های منتخب به تفکیک استان.